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Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

------

4. Результаты 5. Контрольные точки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

8.66Процент

Доля обучающихся,

завершающих обучение в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

среднего профессионального

образования, прошедших

аттестацию с использованием

механизма демонстрационного

экзамена

0

В работе, риски недостижения показателя

по итогам года отсутствуют. Показатель

рассчитывается по итогам года

0,00%00 8 81

0Единица

Число центров опережающей

профессиональной подготовки

накопительным итогом

0 План на 2020 год не установлен0,00%00 0 02

0Процент

Доля организаций,

осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

среднего профессионального

образования, итоговая аттестация

в которых проводится в форме

демонстрационного экзамена

0

В работе, риски недостижения показателя

по итогам года отсутствуют. Показатель

рассчитывается по итогам года

0,00%00 20 203

10ЕдиницаЧисло мастерских, оснащенных 10

В работе, риски недостижения показателя

по итогам года отсутствуют. Показатель

41,67%1010 24 244
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

современной материально-

технической базой по одной из

компетенций накопительным

итогом

рассчитывается по итогам года
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

2,841.14

88,148.86

Бюджет субъекта

на 31 марта 2020 года

Всего: 8 690,00 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 31 марта 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 31 марта 2020 года

Всего: 90 990,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполениня Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

8,690.00

Сводный бюджет МО

на 31 марта 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(4)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,007 690,00

(02) Не менее 25 % обучающихся, завершающих

обучение по образовательным программам среднего

профессионального образования, проходят

аттестацию с использованием механизма

демонстрационного экзамена: в 50%

профессиональных образовательных организаций

Хабаровского края, государственная итоговая

аттестация и промежуточная аттестация

обучающихся проводится в форме

демонстрационного экзамена.0

1 21,721 670,000,00 0,00

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

Х7 690,00внебюджетные источники1.2 Х

Риск

неисполнения

бюджета

отсутствует

21,721 670,00Х
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(4)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(03) Создан центр опережающей профессиональной

подготовки0

2 0,000,000,00 0,00

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.3 0,00 0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники2.2 Х 0,000,00Х
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(4)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

8 690,0089 910,00

(04) Созданы мастерские, оснащенные современной

материально-технической базой по одной из

компетенций0

3 1,301 171,148 690,00 0,00

8 690,008 690,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

3.1 0,00

Риск

неисполнения

бюджета

отсутствует

0,000,008 690,00

8 690,008 690,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 0,00

Риск

неисполнения

бюджета

отсутствует

0,000,008 690,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

3.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

3.2.3 0,00 0,000,000,00

Х81 220,00внебюджетные источники3.2 Х

Риск

неисполнения

бюджета

отсутствует

1,441 171,14Х
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(4)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,002 080,00

(11) В Хабаровском крае не менее 200

преподавателей (мастеров производственного

обучения) прошли повышение квалификации по

программам, основанным на опыте Союза

Ворлдскиллс Россия, из них не менее 40

преподавателей (мастеров производственного

обучения) сертифицированы в качестве экспертов

Ворлдскиллс0

4 0,000,000,00 0,00

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

4.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

4.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

4.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

4.2.3 0,00 0,000,000,00

Х2 080,00внебюджетные источники4.2 Х

Риск

неисполнения

бюджета

отсутствует

0,000,00Х
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(4)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

8 690,008 690,00

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

0,00 0,000,008 690,00

8 690,008 690,00бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 0,000,008 690,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

Х90 990,00внебюджетные источники Х 3,122 841,14Х

8 690,0099 680,00 0,00 2,852 841,148 690,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

В Хабаровском крае не менее 200 преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли

повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, из них не

менее 40 преподавателей (мастеров производственного обучения) сертифицированы в качестве экспертов

Ворлдскиллс

1

2

Не менее 25 % обучающихся, завершающих обучение по образовательным программам среднего

профессионального образования, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного

экзамена: в 50% профессиональных образовательных организаций Хабаровского края, государственная

итоговая аттестация и промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме демонстрационного

экзамена.

1

3 Создан центр опережающей профессиональной подготовки

4 Созданы мастерские, оснащенные современной материально-технической базой по одной из компетенций 5
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1

Создан центр опережающей

профессиональной подготовки

Значение: 0, на дату 31.12.2019

31.12.2019 31.12.2019 Шадуя Е. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1.

"Информация о достижении результата "Создан центр

опережающей профессиональной подготовки"" Иной вид

документа министерства образования и науки

Хабаровского края от 31.12.2019г. №б/н, приложен файл.

Значение результата на 2019 год не установлено.

Предоставлена информация : 0 из 0.

Информация по результату:

Значение результата на 2019 год не установлено.

2

Созданы мастерские, оснащенные

современной материально-

технической базой по одной из

компетенций Значение: 10, на дату

31.12.2019

31.12.2019 27.12.2019 Шадуя Е. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Отчет о

реализации мероприятия" Отчет КГА ПОУ "Хабаровский

технологический колледж" от 27.12.2019г. №б/н,

приложен файл. 2. "Отчет о реализации мероприятия"

Отчет КГБ ПОУ "Хабаровский техникум техносферной

безопасности и промышленных технологий" от

27.12.2019г. №б/н, приложен файл. По итогам

конкурсного отбора Минпросвещения России (протокол

от 24.04.2019 № 3/2019) в 2019 году в Хабаровском крае

создано 10 мастерских. Предоставлена информация : 10

из 10.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.1 РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

25.12.2019 24.12.2019 Шадуя Е. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О

предоставлении отчетов" Иной вид документа

министерства образования и науки Хабаровского края от

04.10.2019г. №07.5-17-12505, приложен файл. 2.

"Информация о реализации проекта по модернизации

мастерских" Иной вид документа министерства

образования и науки Хабаровского края от 24.12.2019г.

№б/н, приложен файл. По итогам конкурсного отбора

Минпросвещения России (протокол от 24.04.2019 №

3/2019) в 2019 году в Хабаровском крае создано 10

мастерских..



13

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.1.1 РРП

 Проведение мониторинга реализации

мероприятий по оснащению

современной материально-технической

базой

25.12.2019 24.12.2019 Довжко А. Ф.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О

предоставлении отчетов" Иной вид документа

министерства образования и науки Хабаровского края от

04.10.2019г. №07.5-17-12505, приложен файл. 2.

"Информация о реализации проекта по модернизации

мастерских" Иной вид документа министерства

образования и науки Хабаровского края от 24.12.2019г.

№б/н, приложен файл. Приказом Минпросвещения

России от 26.04.2019 № 211 утверждены победители

конкурсного отбора - получатели грантов из

федерального бюджета в форме субсидии юридическим

лицам на финансовое обеспечение мероприятий по

оснащению современной материально-технической

базой: Хабаровский технологический колледж и

Хабаровский техникум техносферной безопасности и

промышленных технологий. Заключено соглашение от

27.06.2019 № 073-15-2019-590 между Минпросвещения

России и Хабаровским техникумом техносферной

бехопасности и промышленных технологий на создание 5

мастерских. Заключено соглашение от 28.06.2019 № 073-

15-2019-1084 между Минпросвещения России и

Хабаровским технологическим колледжем на создание 5

мастерских. Министерством образования и науки края

осуществлялся оперативный мониторинг реализации

мероприятий.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.2 РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

31.03.2019 28.02.2019 Шадуя Е. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об

утверждении Перечня приоритетных для Хабаровского

края групп компетенций и Перечня компетенций для

оснащения образовательных организаций, реализующих

образовательные программы среднего

профессионального образования, современной

материально-технической базой на 2019 – 2024 годы и

Перечня образовательных организаций, реализующих

образовательные программы среднего

профессионального образования, для создания

мастерских по приоритетным для Хабаровского края

группам компетенций" Распоряжение Правительства

Хабаровского края от 28.02.2019г. №142-рп, приложен

файл.

2.2.1 РРП

 Утверждение перечня приоритетных

для Хабаровского края групп

компетенций и перечня компетенций для

оснащения образовательных

организаций, реализующих

образовательные программы среднего

профессионального образования,

современной материально-технической

базой на 2019 – 2024 годы и перечня

образовательных организаций,

реализующих образовательные

программы среднего

профессионального образования, для

создания мастерских по приоритетным

для Хабаровского края группам

компетенций

31.03.2019 28.02.2019 Довжко А. Ф.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об

утверждении Перечня приоритетных для Хабаровского

края групп компетенций и Перечня компетенций для

оснащения образовательных организаций, реализующих

образовательные программы среднего

профессионального образования, современной

материально-технической базой на 2019 – 2024 годы и

Перечня образовательных организаций, реализующих

образовательные программы среднего

профессионального образования, для создания

мастерских по приоритетным для Хабаровского края

группам компетенций" Распоряжение Правительства

Хабаровского края от 28.02.2019г. №142-рп, приложен

файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.3 РРП

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

30.06.2019 28.06.2019 Шадуя Е. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Протокол

вскрытия конвертов" Протокол Минпросвещения России

от 04.03.2019г. №1, приложен файл. 2. "Проткол

утверждения победителей" Протокол Минпросвещения

России от 24.04.2019г. №3, приложен файл. 3. "Об

утверждении образовательных организаций - победителей

конкурсного отбора" Приказ Минпросвещения России от

26.04.2019г. №211, приложен файл. 4. "Соглашение"

Соглашение Минпросвещения России и КГБ ПОУ

ХТТБПТ от 27.06.2019г. №073-15-2019-590, приложен

файл. 5. "Соглашение" Соглашение Минпросвещения

России и КГА ПОУ ХТК от 28.06.2019г. №073-15-2019-

1084, приложен файл. По итогам конкурсного отбора

Минпросвещения России (протокол от 24.04.2019 №

3/2019) в 2019 году в Хабаровском крае создано 10

мастерских.

2.3.1 РРП

 Подготовка и предоставление

профессиональными образовательными

организациями заявок в Министерство

просвещения Российской Федерации на

участие в отборе на предоставление

грантов в форме субсидии из

федерального бюджета юридическим

лицам на финансовое обеспечение

мероприятий по оснащению

современной материально-технической

базой

30.04.2019 04.03.2019 Довжко А. Ф.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Протокол

вскрытия конвертов" Протокол Минпросвещения России

от 04.03.2019г. №1, приложен файл. По итогам

конкурсного отбора Минпросвещения России (протокол

от 24.04.2019 № 3/2019) в 2019 году в Хабаровском крае

создано 10 мастерских.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.3.2 РРП

 Заключение соглашения между

Министерством просвещения

Российской Федерации и

образовательной организацией о

предоставлении из федерального

бюджета гранта в форме субсидий в

целях оказания государственной

поддержки профессиональных

образовательных организаций в целях

обеспечения соответствия их

материально-технической базы

современным требованиям

30.06.2019 28.06.2019 Козлова В. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Протокол

утверждения победителей" Протокол Минпросвещения

России от 24.04.2019г. №3, приложен файл. 2. "Об

утверждении перечня образовательных организаций -

победителей конкурсного отбора" Приказ

Минпросвещения России от 26.04.2019г. №211, приложен

файл. 3. "Соглашение" Соглашение Минпросвещения

России и КГБ ПОУ ХТТБПТ от 27.06.2019г. №073-15-

2019-590, приложен файл. 4. "Соглавшение" Соглашение

Минпросвещения России и КГА ПОУ ХТК от

28.06.2019г. №073-15-2019-1084, приложен файл. По

итогам конкурсного отбора Минпросвещения России

(протокол от 24.04.2019 № 3/2019) в 2019 году в

Хабаровском крае создано 10 мастерских.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.4 РРП

 Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

31.12.2019 27.12.2019 Шадуя Е. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о

раелизации мероприятия" Отчет КГА ПОУ "Хабаровский

технологический колледж" от 27.12.2019г. №б/н,

приложен файл. 2. "Отчет о достижении целевых

показателей проекта" Отчет КГА ПОУ "Хабаровский

технологический колледж" от 27.12.2019г. №б/н,

приложен файл. 3. "Отчет о реализации мероприятия"

Отчет КГБ ПОУ "Хабаровский техникум техносферной

безопасности и промышленных технологий" от

27.12.2019г. №б/н, приложен файл. 4. "Отчет о

достижении целевых показателей проекта" Отчет КГБ

ПОУ "Хабаровский техникум техносферной

безопасности и промышленных технологий" от

27.12.2019г. №б/н, приложен файл. КГА ПОУ

"Хабаровский технологический колледж" и КГБ ПОУ

"Хабаровский техникум техносферной безопасности"

разместили итоговые отчеты о реализации мероприятия и

достижении целевых показателей проекта на

информационной платформе Главного информационно-

вычислительного центра МИРЭА - Российского

технологического университета, а также направили в

Департамент государственной политики в сфере

профессионального образования и опережающей

подготовки кадров Минпросвещения России.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.4.1 РРП

 Представление отчета в соответствии с

условиями соглашения

31.12.2019 27.12.2019 Довжко А. Ф.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о

реализации мероприятия" Отчет КГА ПОУ "Хабаровский

технологический колледж" от 27.12.2019г. №б/н,

приложен файл. 2. "Отчет о достижении целевых

показателей проекта" Отчет КГА ПОУ "Хабаровский

технологический колледж" от 27.12.2019г. №б/н,

приложен файл. 3. "Отчет о реализации мероприятия"

Отчет КГБ ПОУ "Хабаровский техникум техносферной

безопасности и промышленных технологий" от

27.12.2019г. №б/н, приложен файл. 4. "Отчет о

достижении целевых показателей проекта" Отчет КГБ

ПОУ "Хабаровский техникум техносферной

безопасности и промышленных технологий" от

27.12.2019г. №б/н, приложен файл. КГА ПОУ

"Хабаровский технологический колледж" и КГБ ПОУ

"Хабаровский техникум техносферной безопасности"

разместили итоговые отчеты о реализации мероприятия и

достижении целевых показателей проекта на

информационной платформе Главного информационно-

вычислительного центра МИРЭА - Российского

технологического университета, а также направили в

Департамент государственной политики в сфере

профессионального образования и опережающей

подготовки кадров Минпросвещения России.

3

Созданы мастерские, оснащенные

современной материально-

технической базой по одной из

компетенций Значение: 24, на дату

31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Шадуя Е. В.

Информация по значению результата:

В работе.По итогам конкурсных отборов

Минпросвещения России (протоколы от 24.04.2019 №

3/2019, от 21.11.2019 № ИП-32/05ПР) к концу 2020 года

в Хабаровском крае будет создано накопительным

итогом 24 мастерских (в 2019 году - 10, в 2020 году - 14).

Предоставлена информация : 10 из 24.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3.1 РРП

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

01.04.2020 25.02.2020 Шадуя Е. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Перечень

победителей конкурсного отбора на предоставление в

2020 году грантов" Протокол Минпрсвещения России от

21.11.2019г. №ИП-32/05ПР, приложен файл. 2. "Об

утверждении образовательных организаций - победителей

конкурсного отбора на получение в 2020 году грантов"

Приказ Минпросвещеия России от 09.12.2019г. №679,

приложен файл. 3. "Соглашение" Соглашение

Минпросвещения России и КГБ ПОУ ХПЭТ от

17.02.2020г. №073-15-2020-098, приложен файл. 4.

"Соглашение" Соглашение Минпросвещения России и

КГБ ПОУ ККТиС от 17.02.2020г. №073-15-2020-100,

приложен файл. 5. "Соглашение" Соглашение

Минпросвещения России и КГБ ПОУ ХПК от

25.02.2020г. №073-15-2020-099, приложен файл. По

итогам конкурсного отбора Минпросвещения России

(протокол от 21.11.2019 № 3/2019) в 2020 году в

Хабаровском крае будет создано 14 мастерских.

3.1.1 РРП

 Подготовка и предоставление

профессиональными образовательными

организациями заявок в Министерство

просвещения Российской Федерации на

участие в отборе на предоставление

грантов в форме субсидии из

федерального бюджета юридическим

лицам на финансовое обеспечение

мероприятий по оснащению

современной материально-технической

базой

31.12.2019 21.11.2019 Довжко А. Ф.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Протокол

вскрытия конвертов с заявками" Протокол

Минпросвещения России от 02.10.2019г. №ИП-22/05ПР,

приложен файл. 2. "Перечень победителей конкурсного

отбора" Протокол Минпросвещения России от

21.11.2019г. №ИП-32/05ПР, приложен файл. По итогам

конкурсного отбора Минпросвещения России (протокол

от 21.11.2019 № 3/2019) в 2020 году в Хабаровском крае

будет создано 14 мастерских.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3.1.2 РРП

 Заключение соглашения между

Министерством просвещения

Российской Федерации и

образовательной организацией о

предоставлении из федерального

бюджета гранта в форме субсидий в

целях оказания государственной

поддержки профессиональных

образовательных организаций в целях

обеспечения соответствия их

материально-технической базы

современным требованиям

01.04.2020 25.02.2020 Козлова В. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об

утверждении образовательных организаций - победителей

конкурсного отбора на предоставление в2020 году

грантов" Приказ Минпросвещения России от 09.12.2019г.

№679, приложен файл. 2. "Соглашение" Соглашение

Минпросвещения России и КГБ ПОУ ХПЭТ от

17.02.2020г. №073-15-2020-098, приложен файл. 3.

"Соглашение" Соглашение Минпросвещения России и

КГБ ПОУ ККТиС от 17.02.2020г. №073-15-2020-100,

приложен файл. 4. "Соглашение" Соглашение

Минпросвещения России и КГБ ПОУ ХПК от

25.02.2020г. №073-15-2020-099, приложен файл. По

итогам конкурсного отбора Минпросвещения России

(протокол от 21.11.2019 № 3/2019) в 2020 году в

Хабаровском крае будет создано 14 мастерских.

4

Не менее 25 % обучающихся,

завершающих обучение по

образовательным программам

среднего профессионального

образования, проходят аттестацию с

использованием механизма

демонстрационного экзамена: в 50%

профессиональных образовательных

организаций Хабаровского края,

государственная итоговая

аттестация и промежуточная

аттестация обучающихся

проводится в форме

демонстрационного экзамена.

Значение: 8, на дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Шадуя Е. В.

Информация по значению результата:

В работе.В 2020 году планируется проведение

демонстрационного экзамена по стандартам

Ворлдскиллс Россия в 23 ПОО по 32 компетенциям.

Предоставлена информация : 0 из 8.
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Отсутствие
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Наличие критических

отклонений

Сведения не
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Прогнозные
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факт/прогнозплан

№
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Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

4.1 РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

01.04.2020 27.01.2020 Шадуя Е. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О

проведении демонстрационного экзамена по стандартам

Ворлдскиллс Россия в 2020 году" Распоряжение

министерства образования и науки Хабаровского края от

27.01.2020г. №79, приложен файл. В 2020 году

планируется проведение демонстрационного экзамена по

стандартам Ворлдскиллс Россия в 23 ПОО по 32

компетенциям.

4.1.1 РРП

 Утверждение перечня

профессиональных образовательных

организаций, участвующих в

проведении демонстрационного

экзамена по стандартам Ворлдскиллс

Россия в 2020 году

01.04.2020 27.01.2020 Довжко А. Ф.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О

проведении демонстрационного экзамена по стандартам

Ворлдскиллс Россия в 2020 году" Распоряжение

министерства образования и науки Хабаровского края от

27.01.2020г. №79, приложен файл. В 2020 году

планируется проведение демонстрационного экзамена по

стандартам Ворлдскиллс Россия в 23 ПОО по 32

компетенциям.

5

В Хабаровском крае не менее 200

преподавателей (мастеров

производственного обучения) прошли

повышение квалификации по

программам, основанным на опыте

Союза Ворлдскиллс Россия, из них не

менее 40 преподавателей (мастеров

производственного обучения)

сертифицированы в качестве

экспертов Ворлдскиллс Значение: 0, на

дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Шадуя Е. В.

Информация по значению результата:

В работе.Министерством образования и науки

Хабаровского края направлены предложения по

обучению преподавателей (мастеров производственного

обучения) по программам, основанным на опыте Союза

Ворлдскиллс Россия, в 2020 году. Предоставлена

информация : 0 из 0.
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Наличие критических

отклонений

Сведения не
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Прогнозные
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Срок реализации
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т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

5.1 РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2020 31.12.2020 Шадуя Е. В.

В работе. Подтверждающие документы: 1. "О

представлении заявки" Письмо министерства образования

и науки Хабаровского края от 16.12.2019г. №10.1-15-

16308, приложен файл. Направлены предложения по

обучению преподавателей (мастеров производственного

обучения) по программам, основанным на опыте Союза

Ворлдскиллс Россия в 2020 году.

5.1.1 РРП

 Формирование предложений по

обучению преподавателей (мастеров

производственного обучения) по

программам, основанным на опыте

Союза Ворлдскиллс Россия в 2024 год

01.04.2020 16.12.2019 Злобина А. М.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О

представлении заявки" Письмо министерства образования

и науки Хабаровского края от 16.12.2019г. №10.1-15-

16308, приложен файл. Направлены предложения по

обучению преподавателей (мастеров производственного

обучения) по программам, основанным на опыте Союза

Ворлдскиллс Россия в 2020 году.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(E6-08) Молодые профессионалы(Повышение конкурентоспособности профессионального образования) (Хабаровский край)"
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Рис. 1. Доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по

образовательным программам среднего профессионального образования, прошедших аттестацию с использованием механизма

демонстрационного экзамена

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по

образовательным программам среднего профессионального образования, прошедших аттестацию с использованием механизма

демонстрационного экзамена
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Рис. 3. Число центров опережающей профессиональной подготовки накопительным итогом

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 4. Число центров опережающей профессиональной подготовки накопительным итогом
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Рис. 5. Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего

профессионального образования, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 6. Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего

профессионального образования, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена
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Рис. 7. Число мастерских, оснащенных современной материально- технической базой по одной из компетенций накопительным

итогом
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ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации
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Рис. 8. Число мастерских, оснащенных современной материально- технической базой по одной из компетенций накопительным

итогом
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