

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Концепции по созданию
и развитию регионального центра
выявления и поддержки одаренных
детей в Хабаровском крае

ДОРОЖНАЯ КАРТА
по созданию инфраструктуры регионального центра выявления и поддержки
одаренных детей в Хабаровском крае в 2019 году

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок исполнени я
1	2	4	3
1.	Согласование дизайн-проекта регионального центра выявления и поддержки одаренных детей в (далее – Центр)	министерство образования и науки края, проектный офис национального проекта "Образование" (по согласованию)	Март
2.	Согласование проекта зонирования Центра	министерство образования и науки края, проектный офис национального проекта "Образование" (по согласованию)	Март
3.	Согласование проекта создания/обновления инфраструктуры Центра	Образовательный Фонд "Талант и успех", министерство образования и науки края, проектный офис национального проекта "Образование" (по согласованию)	Март- апрель
4.	Согласование калькуляции операционных расходов на функционирование Центра по статьям расходов, утвержденным документацией по отбору субъекта Российской Федерации на софинансирование из бюджета	министерство образования и науки края, проектный офис национального проекта "Образование" (по согласованию)	Ежегодно

Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ № 1
к Концепции по созданию
и развитию регионального центра
выявления и поддержки одаренных
детей в Хабаровском крае

Российской Федерации
расходного обязательства на
создание/развитие Центра

- | | | | |
|----|---|--|-------------|
| 5. | Закупка, доставка и наладка оборудования | министерство образования и науки края, КГАОУ "Краевой центр образования" | Май-октябрь |
| 6. | Завершение строительно-монтажных работ и косметических ремонтов | министерство образования и науки края, КГАОУ "Краевой центр образования" | Октябрь |
| 7. | Лицензирование образовательной деятельности Центра (в случае отсутствия лицензии) | министерство образования и науки края, КГАОУ "Краевой центр образования" | Октябрь |
| 8. | Открытие Центра | министерство образования и науки края, КГАОУ "Краевой центр образования" | Октябрь |
-