

П А С П О Р Т
регионального проекта

Успех каждого ребенка (Хабаровский край)

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Успех каждого ребенка		
Краткое наименование регионального проекта	Успех каждого ребенка (Хабаровский край)	Срок начала и окончания проекта	01.11.2018 - 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Минаев Юрий Александрович, Заместитель Председателя Правительства края по социальным вопросам		
Руководитель регионального проекта	Хлебникова Виктория Георгиевна, И.о. министра		
Администратор регионального проекта	Зотова Юлия Владимировна, И.о. первого заместителя министра		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа Хабаровского края "Развитие образования в Хабаровском крае"		

2. Цель и показатели регионального проекта

Обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80% от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей (Хабаровский край)										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием										
1.1	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, ПРОЦ	Основной показатель	0,0000	01.01.2018	77,0000	78,0000	79,0000	79,0000	79,0000	80,0000

Обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80% от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей (Хабаровский край)

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации										
1.2	Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, ТЫС ЧЕЛ	Основной показатель	0,0000	01.01.2018	22,9500	27,5500	34,8500	43,4500	49,0500	54,6000

Обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80% от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей (Хабаровский край)

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию										
1.3	Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию, МЛН ЧЕЛ	Основной показатель	0,0000	01.01.2018	0,0358	0,0544	0,0931	0,0931	0,0931	0,1074

Обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80% от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей (Хабаровский край)

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте "Билет в будущее"										
1.4	Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте "Билет в будущее", ТЫС ЧЕЛ	Основной показатель	0,0000	01.01.2018	2,0000	4,0000	5,0000	7,0000	9,0000	10,0000

Обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80% от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей (Хабаровский край)

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Число региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, создаваемых и реализующих программы с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех", участниками которых стали не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в соответствующих субъектах Российской Федерации										
1.5	Число региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, создаваемых и реализующих программы с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех", участниками которых стали не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в соответствующих субъектах Российской Федерации, ЕД	Основной показатель	0,0000	01.01.2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся			
1	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведен отбор заявок субъектов Российской Федерации, показывающих низкий охват детей дополнительными общеобразовательными программами (менее 50% детей), на предоставление субсидий из федерального бюджета на обновление материально-технического обеспечения (софинансирование закупки средств обучения) существующей инфраструктуры системы дополнительного образования в соответствии с Методикой определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей (разработана в рамках реализации приоритетного проекта "Доступное дополнительное образование для детей"). При реализации мероприятий по созданию новых мест дополнительного образования детей указывается количество введенных ученико-мест, обеспечивающих повышение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием. За счет средств субсидии из федерального бюджета к концу 2019 года созданы 150тыс. новых ученико-мест (к концу 2021 года - 900тыс. нарастающим итогом) в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей. При расчете количества новых ученико-мест по отношению к создаваемым «физическим» местам в соответствии с Рекомендованным перечнем средств обучения, для создания новых ученико-мест учитываться среднее число групп детей (в среднем по Российской Федерации - 6 групп), которые могут быть набраны на обучение по дополнительной общеразвивающей программе в течение учебного года в соответствующем населенном пункте с учетом социально-демографической ситуации, исходя из данных приложения № 3 «Рекомендуемый режим занятия детей в организациях дополнительного образования» санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» 2.4.4.3172-14, утвержденных постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 года № 41 и Методики определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей, утвержденной руководителем приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», заместителем Министра образования и науки Российской Федерации 1 июня 2017 года. Значение количества создаваемых ученико-мест, обеспечивающих повышение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием, подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2021		
1.1	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей на 31.12.2019 - 0 ТЫС ЕД на 31.12.2020 - 0 ТЫС ЕД на 31.12.2021 - 0 ТЫС ЕД	31.12.2021	В рамках реализации регионального проекта мероприятия по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в Хабаровском крае в период 2019-2024 годы не запланированы

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
2	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее чем 12 млн. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработаны программы открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта и моделей образовательных онлайн платформ, в том числе "Проектория", за счет федеральной поддержки, а также "Сириус.Онлайн", "Уроки настоящего" и других аналогичных платформ, направленных на раннюю профессиональную ориентацию обучающихся. В рамках программ проведены уроки, в которых к концу 2024 года ежегодно принимают участие не менее 12 млн. детей. Одновременно с целью выявления и распространения лучших практик проведены ежегодные конкурсные отборы лучших открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию, создание условий для самоопределения в выборе будущего профессионального пути, а также обеспечивающих сопровождение процесса выстраивания индивидуального учебного плана для участников уроков, в том числе представителями отраслей производственной сферы, общественности, реального сектора экономики, ведущих университетов, включая студентов - получателей грантов Президента Российской Федерации. Реализация мероприятий будет осуществляться в том числе на базе предпрофильных классов. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024		
2.1	Дети Хабаровского края приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию (нарастающим итогом) на 31.12.2019 - 0.0358 МЛН ЧЕЛ на 31.12.2020 - 0.0544 МЛН ЧЕЛ на 31.12.2021 - 0.0931 МЛН ЧЕЛ на 31.12.2022 - 0.0931 МЛН ЧЕЛ на 31.12.2023 - 0.0931 МЛН ЧЕЛ на 31.12.2024 - 0.1074 МЛН ЧЕЛ	31.12.2024	В период с 2019 по 2024 годы в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, приняли участие не менее 0,1074 млн. детей Хабаровского края

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
3	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Для 935 тыс. детей в не менее чем в 7000 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведен отбор субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета на обновление материально-технической базы (закупка средств обучения и услуг по приведению в нормативное состояние помещений спортивных залов) в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, с учетом существующего регионального опыта определения уровня оснащения материально-технической базы общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и населенных пунктах, численность населения которых не превышает 50 тыс. человек (в том числе поселки городского типа), для реализации программ по предмету "Физическая культура".Реализация мероприятий обновлению материально-технической базы в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, проводится по следующим направлениям:ремонт спортивных залов, перепрофилирование имеющихся аудиторий под спортивные залы для занятия физической культурой и спортом,развитие школьных спортивных клубов,оснащение спортивным инвентарем и оборудованием открытых плоскостных спортивных сооружений. К 2024 году на обновленной материально-технической базе в не менее чем 7000 общеобразовательных организациях не менее 935тыс. детей (нарастающим итогом к 2018 году) обучаются по обновленным программам по предмету "Физическая культура", а также дополнительным общеобразовательным программам, реализуемым во внеурочное время.Значение количества организаций, в которых обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом, подлежит ежегодному уточнению по итогам проведенияотборов напредоставлениеисубсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024		
3.1	Для детей Хабаровского края в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом (нарастающим итогом) на 31.12.2019 - 8 ЕД на 31.12.2020 - 16 ЕД на 31.12.2021 - 24 ЕД на 31.12.2022 - 32 ЕД на 31.12.2023 - 32 ЕД на 31.12.2024 - 32 ЕД	31.12.2024	В период с 2019 по 2024 годы не менее чем в 32 общеобразовательных организациях Хабаровского края, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом.Хабаровский край принял участие в конкурсном отборе на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету Хабаровского края на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие образования".Проведен отбор муниципальных образований края на предоставление субсидий из краевого бюджетабюджетам муниципальных образований края на обновление материально-технической базы (закупка средств обучения и услуг по приведению в нормативное состояние

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
			помещений спортивных залов) в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, с учетом существующего опыта определения уровня оснащения материально-технической базы общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, для реализации программ по предмету "Физическая культура".Реализация мероприятий по обновлению материально-технической базы в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, проводится по следующим направлениям:ремонт спортивных залов, перепрофилирование имеющихся аудиторий под спортивные залы для занятия физической культурой и спортом,развитие школьных спортивных клубов,оснащение спортивным инвентарем и оборудованием открытых плоскостных спортивных сооружений.Значение количества организаций, в которых обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом, подлежит ежегодному уточнению по итогам проведенияотборов напредоставление субсидий из краевого бюджетабюджетам муниципальных образований Хабаровского краяна финансовое обеспечение соответствующих мероприятий

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
4	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы детские технопарки "Кванториум" Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К 2024 году будут функционировать не менее 245 детских технопарков "Кванториум" (нарастающим итогом к 2016 году), с охватом (вместе с охватом мобильными технопарками "Кванториум") не менее 2 млн. детей, участвующих в мероприятиях, реализуемых технопарками, и (или) осваивающих современные дополнительные общеобразовательные программы естественнонаучной и технической направленности, в том числе (нарастающим итогом к 2016 году): в 2019 году - 385 тыс. детей; в 2020 году - 550 тыс. детей; в 2021 году - 800 тыс. детей; в 2022 году - 950 тыс. детей; в 2023 году - 1100 тыс. детей. Проведен отбор заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета на создание детских технопарков "Кванториум". Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия по созданию детских технопарков "Кванториум" в соответствии с утвержденными Минпросвещения России методическими рекомендациями. Одновременно субъектами Российской Федерации и образовательными организациями могут самостоятельно быть инициированы и реализованы аналогичные проекты, направленные на расширение возможностей для построения индивидуальных образовательных траекторий обучающихся по основным и дополнительным общеобразовательным программам. Значение количества детских технопарков "Кванториум" подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024		
4.1	В Хабаровском крае за счет федеральной субсидии созданы детские технопарки "Кванториум" (нарастающим итогом) на 31.12.2019 - 0 ЕД на 31.12.2020 - 1 ЕД на 31.12.2021 - 1 ЕД на 31.12.2022 - 1 ЕД на 31.12.2023 - 1 ЕД на 31.12.2024 - 1 ЕД	31.12.2024	Хабаровский край принял участие в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации на предоставление в 2020 – 2022 годах субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание детских технопарков "Кванториум" в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование". По итогам участия в конкурсном отборе на предоставление в 2020 – 2022 годах субсидии из федерального бюджета в Хабаровском крае в 2020 году за счет федеральной субсидии создан детский технопарк "Кванториум". Значение количества детских технопарков "Кванториум", созданных за счет федеральной субсидии, подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения конкурсных отборов Министерством просвещения Российской Федерации

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
5	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К 2024 году обеспечено доведение доли детей с ограниченными возможностями здоровья, охваченных программами дополнительного образования, в том числе с использованием дистанционных технологий, до 70% от общего числа детей указанной категории., Субъектами Российской Федерации (органами местного самоуправления) сформированы и реализуются мероприятия (в том числе в рамках региональных проектов) по поэтапному вовлечению детей с ограниченными возможностями здоровья в дополнительное образование, в том числе информационные кампании, разработка и обеспечение внедрения дистанционных образовательных программ, мероприятия по развитию инфраструктуры для детей с ОВЗ и другие. Организациями, реализующими дополнительные общеобразовательные программы, обеспечивается разработка и внедрение дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий, разработанных с учетом лучших практик. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024		
5.1	Дети Хабаровского края с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий на 31.12.2019 - 34 ПРОЦ на 31.12.2020 - 46 ПРОЦ на 31.12.2021 - 52 ПРОЦ на 31.12.2022 - 58 ПРОЦ на 31.12.2023 - 64 ПРОЦ на 31.12.2024 - 70 ПРОЦ	31.12.2024	В период 2019 - 2024 годы обеспечено доведение доли детей с ограниченными возможностями здоровья, охваченных программами дополнительного образования, в том числе с использованием дистанционных технологий, до 70% от общего числа детей указанной категории. В крае реализуются мероприятия по поэтапному вовлечению детей с ограниченными возможностями здоровья в дополнительное образование, в том числе информационные кампании, разработка и обеспечение внедрения дистанционных образовательных программ, мероприятия по развитию инфраструктуры для детей с ОВЗ и другие. Организациями, реализующими дополнительные общеобразовательные программы, обеспечивается разработка и внедрение дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий, разработанных с учетом лучших практик

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
6	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех" Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведен отбор заявок субъектов Российской Федерации на создание в субъектах Российской Федерации региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, функционирующих с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех". Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия по созданию центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в соответствии с утвержденными Минпросвещения России совместно с Образовательным фондом "Талант и успех" методическими рекомендациями. К 2024 году центры созданы в каждом субъекте Российской Федерации. Каждый из центров обеспечивает охват не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в соответствующих субъектах Российской Федерации(в том числе до 1% обучающихся по направлению «Спорт»), в том числе программами дополнительного образования детей, проводимыми на регулярной (еженедельной) основе, профильными региональными сменами, программами с применением дистанционных технологий, а также в центрах проводятся на регулярной основе особо значимые региональные мероприятия по выявлению выдающихся способностей и высокой мотивации у детей и молодежи. На платформе "Сириус.Онлайн" с использованием сведений Государственного информационного ресурса о детях, проявивших выдающиеся способности, функционирует банк сводных электронных портфолио одаренных детей, обеспечивающий основу для их дальнейшего сопровождения и построения индивидуального учебного плана. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
6.1	В Хабаровском крае создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех" на 31.12.2019 - 0 ЕД на 31.12.2020 - 0 ЕД на 31.12.2021 - 0 ЕД на 31.12.2022 - 0 ЕД на 31.12.2023 - 0 ЕД на 31.12.2024 - 0 ЕД	31.12.2024	В 2022 году Хабаровский край принял участие в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, функционирующего с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех". К 2024 году создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, функционирующий с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех". Центр обеспечивает охват не менее 5 процентов обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, в том числе программами дополнительного образования детей, проводимыми на регулярной (еженедельной) основе, профильными региональными сменами, программами с применением дистанционных технологий. В Центре проводятся на регулярной основе особо значимые региональные мероприятия по выявлению выдающихся способностей и высокой мотивации у детей и молодежи

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
7	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы ключевые центры дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведен отбор заявок субъектов Российской Федерации на создание центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня, международных математических центров, выполняющих исследования и разработки по актуальным направлениям развития математики с участием российских и зарубежных ведущих ученых, или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы (как структурных подразделений образовательной организации высшего образования, имеющей соответствующую лицензию на осуществление обучения по дополнительным общеобразовательным программам для детей). Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. Субъектами Российской Федерации совместно с образовательными организациями высшего образования реализованы мероприятия по созданию центров в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России. Центры, используя возможности образовательных организаций высшего образования (кадровые, инфраструктурные, материально-технические), обеспечивают обучение детей по актуальным дополнительным общеобразовательным программам, в том числе в рамках решения кадровых задач Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации. К реализации дополнительных общеобразовательных программ в таких центрах привлечены преподаватели и научные сотрудники образовательных организаций высшего образования. К концу 2024 года создано не менее 100 центров с охватом не менее 40 тыс. детей ежегодно (охват в 2019 г. составит не менее 6 тыс. человек, далее нарастающим итогом позволит достичь следующих значений: в 2020 г. - 12 тыс. человек, в 2021 г. - 18 тыс. человек, в 2022 г. - 24 тыс. человек, 2023 г. - 30 тыс. человек, 2024 г. - 40 тыс. человек). Значение количества создаваемых центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня, международных математических центров, выполняющих исследования и разработки по актуальным направлениям развития математики с участием российских и зарубежных ведущих ученых, или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
7.1	Созданы ключевые центры дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы на 31.12.2019 - 0 ЕД на 31.12.2020 - 0 ЕД на 31.12.2021 - 0 ЕД на 31.12.2022 - 0 ЕД на 31.12.2023 - 0 ЕД на 31.12.2024 - 0 ЕД	31.12.2024	В рамках реализации регионального проекта мероприятия по созданию ключевых центров в Хабаровском крае в период 2019-2024 годы не запланированы

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
8	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оказана поддержка организациям на реализацию пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям, в том числе поддержаны проекты по организации летних школ, организованных российскими образовательными организациями, с участием не менее 18 тыс. детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведен отбор организаций, осуществляющих деятельность в сфере развития дополнительного образования детей, на реализацию пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям, в том числе в целях поддержки проведения летних школ с участием детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан, организованных российскими образовательными организациями с целью формирования у обучающихся навыков и компетенций, в том числе практических, соответствующих тематикам проведения летних школ. Летние школы проводятся с целью поддержки инициативной и талантливой молодежи, создания особой социокультурной среды, сообществ обучающихся, их проведение обеспечит продвижение лучших российских образовательных проектов в мировом сообществе, а также создаст благоприятные условия для повышения уровня глобальной конкурентоспособности российского образования. Организация и проведение летних школ обеспечит вовлечение детей и молодежи из числа иностранных граждан, в том числе: в 2020 году - 2тыс. человек; в 2021 году - 5тыс. человек; в 2022 году - 8тыс. человек; в 2023 году - 12тыс. человек; в 2024 году - 18тыс. человек. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024		
8.1	Оказана поддержка организациям на реализацию пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям, в том числе поддержаны проекты по организации летних школ, организованных российскими образовательными организациями, с участием детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан на 31.12.2020 - 0 ТЫС ЧЕЛ на 31.12.2021 - 0 ТЫС ЧЕЛ на 31.12.2022 - 0 ТЫС ЧЕЛ на 31.12.2023 - 0 ТЫС ЧЕЛ на 31.12.2024 - 0 ТЫС ЧЕЛ	31.12.2024	В рамках реализации регионального проекта мероприятия по организации летних школ, организованных российскими образовательными организациями, с участием детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан, в Хабаровском крае в период 2019-2024 годы не запланированы

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
9	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы мобильные технопарки "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К концу 2024 году будут функционировать не менее 340 мобильных технопарков "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах). Проведен отбор заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета на создание мобильных детских технопарков "Кванториум". Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия по созданию мобильных детских технопарков "Кванториум" в соответствии с утвержденными Минпросвещения России методическими рекомендациями. Одновременно субъектами Российской Федерации и образовательными организациями могут самостоятельно быть инициированы и реализованы аналогичные проекты, направленные на расширение возможностей для построения индивидуальных образовательных траекторий обучающихся по основным и дополнительным общеобразовательным программам. Значение количества мобильных технопарков "Кванториум" подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024		
9.1	Созданы мобильные технопарки "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) на 31.12.2019 - 0 ЕД на 31.12.2020 - 0 ЕД на 31.12.2021 - 0 ЕД на 31.12.2022 - 0 ЕД на 31.12.2023 - 0 ЕД на 31.12.2024 - 0 ЕД	31.12.2024	В рамках реализации регионального проекта мероприятия по созданию мобильных технопарков "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) в Хабаровском крае в период 2019-2024 годы не запланированы

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
10	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Во всех субъектах Российской Федерации внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В соответствии с поручением президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (п. 2 протокола от 29 марта 2018 г. № 3) на основе лучших практик субъектов Российской Федерации сформирована целевая модель региональной системы дополнительного образования. К концу 2021 года основные положения целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей внедрены во всех субъектах Российской Федерации, в том числе за счет финансовой поддержки из федерального бюджета и внебюджетных источников субъектам Российской Федерации до 2024 года, с учетом специфики территорий и позволит создать нормативно-правовые, организационные и методические условия для развития системы дополнительного образования детей в целях достижения показателей федерального проекта. Реализация целевой модели предусматривает внедрение механизмов адресной поддержки отдельных категорий детей, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации, для получения доступного дополнительного образования и реализации талантов детей из малообеспеченных семей, а также проведение мониторинга доступности дополнительного образования с учетом индивидуальных потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе талантливых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из малоимущих семей). Значение динамики числа субъектов Российской Федерации, внедривших целевую модель региональной системы дополнительного образования, подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
10.1	В Хабаровском крае внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей на 31.12.2019 - 1 ДОКУМ на 31.12.2020 - 1 ДОКУМ на 31.12.2021 - 1 ДОКУМ на 31.12.2022 - 1 ДОКУМ на 31.12.2023 - 1 ДОКУМ на 31.12.2024 - 1 ДОКУМ	31.12.2024	В крае внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей, в том числе за счет софинансирования из федерального бюджета и внебюджетных источников, с учетом специфики территории. Целевая модель позволит создать нормативно-правовые, организационные и методические условия для развития системы дополнительного образования детей в целях достижения показателей федерального проекта. Реализация целевой модели предусматривает внедрение механизмов адресной поддержки отдельных категорий детей, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации, для получения доступного дополнительного образования и реализации талантов детей из малообеспеченных семей, а также проведение мониторинга доступности дополнительного образования с учетом индивидуальных потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе талантливых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из малоимущих семей)

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
11	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработаны и внедрены методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработка и внедрение к концу 2019 года методических рекомендаций (целевой модели) по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации дополнительного образования детей на основе созданной целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и представителей работодателей в управление развитием образовательными организациями, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления и посредством участия в обновлении образовательных программ, позволит: - расширить практику участия представителей общественно-делового сообщества и работодателей, в том числе реального сектора экономики, в управлении деятельностью образовательных организаций; - повысить эффективность управления образовательными организациями, в том числе в части финансово-экономического управления, а также контроля качества образовательной деятельности. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2020		
11.1	В Хабаровском крае в соответствии с федеральными рекомендациями разработаны (внедрены) методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ на 31.12.2020 - 1 ДОКУМ	31.12.2020	Разработка к концу 2020 года в соответствии с федеральными рекомендациями методических рекомендаций по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации позволит: - расширить практику участия представителей общественно-делового сообщества и работодателей, в том числе реального сектора экономики, в управлении деятельностью образовательных организаций; - повысить эффективность управления образовательными организациями, в том числе в части финансово-экономического управления, а также контроля качества образовательной деятельности

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
12	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы наставничества Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Вовлечение к концу 2024 года не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в различные формы наставничества позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевых установок национального проекта "Образование" в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024		
12.1	Обучающиеся организаций Хабаровского края, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы наставничества на 31.12.2024 - 70 ПРОЦ	31.12.2024	Вовлечение к концу 2024 года не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в различные формы наставничества позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевых установок национального проекта "Образование" в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
13	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внесены изменения в нормативно-правую базу с целью предоставления возможностей зачета результатов освоения обучающимися дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения в рамках основных общеобразовательных программ. Перечень нормативно-правовых актов, подлежащих изменению, определяется на начальном этапе реализации проекта. Освоение основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения, в том числе с использованием дистанционных технологий, позволит к концу 2024 года создать для обучающихся 5-11 классов эффективные и "гибкие" механизмы освоения указанных программ, которые обеспечат оптимизацию учебного времени обучающихся, высвободив его для мероприятий по саморазвитию и профессиональному самоопределению. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024		
13.1	Обучающимся Хабаровского края 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения на 31.12.2024 - 1 ДОКУМ	31.12.2024	К концу 2024 года обучающимся Хабаровского края 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения. Внесены изменения в нормативно-правую базу с целью предоставления возможностей зачета результатов освоения обучающимися дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения в рамках основных общеобразовательных программ. Перечень нормативно-правовых актов, подлежащих изменению, определяется на начальном этапе реализации проекта. Освоение основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения, в том числе с использованием дистанционных технологий, позволит к концу 2024 года создать для обучающихся 5-11 классов эффективные и "гибкие" механизмы освоения указанных программ, которые обеспечат оптимизацию учебного времени обучающихся, высвободив его для

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
			мероприятий по саморазвитию и профессиональному самоопределению
14	Собственные результаты		
14.1	Дети Хабаровского края получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее" (нарастающим итогом) на 31.12.2019 - 2 ТЫС ЧЕЛ на 31.12.2020 - 4 ТЫС ЧЕЛ на 31.12.2021 - 5 ТЫС ЧЕЛ на 31.12.2022 - 7 ТЫС ЧЕЛ на 31.12.2023 - 9 ТЫС ЧЕЛ на 31.12.2024 - 10 ТЫС ЧЕЛ	31.12.2024	В 2019 году не менее 2,0 тыс. детей Хабаровского края получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта "Билет в будущее". С 2020 года мероприятия по получению рекомендаций по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта "Билет в будущее" исключены из федерального проекта. В рамках регионального проекта реализация мероприятий по получению рекомендаций по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта "Билет в будущее" в 2020 – 2024 годы не предусмотрена

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

[illegible]

[illegible]

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Всего по региональному проекту, в том числе:	24,42	128,23	14,82	12,61	0,00	0,00	180,08
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Хабаровский край)	19,95	83,60	12,45	10,09	0,00	0,00	126,09
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	24,42	89,40	14,82	12,61	0,00	0,00	141,25
	бюджет субъекта Российской Федерации	22,12	88,17	14,82	12,61	0,00	0,00	137,72
	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	11,58	14,82	14,82	12,61	0,00	0,00	53,83
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	2,30	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3,53
	внебюджетные источники	0,00	38,83	0,00	0,00	0,00	0,00	38,83

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
1	Руководитель регионального проекта	Хлебникова В. Г.	И.о. министра		20
2	Администратор регионального проекта	Зотова Ю. В.	И.о. первого заместителя министра	Хлебникова В. Г.	40
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Администратор	Зотова Ю. В.	И.о. первого заместителя министра	Хлебникова В. Г.	40
Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ивлева И. М.	Заместитель начальника управления общего и дополнительного образования	Зотова Ю. В.	40
Дети Хабаровского края приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию (нарастающим итогом)					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Алексеева Ю. Н.	начальник отдела общего образования управления общего и дополнительного образования	Зотова Ю. В.	40
6	Участник регионального проекта	Органы М. С.			20
7	Участник регионального проекта	Мельникова Т. В.	ректор	Хлебникова В. Г.	40

Дети Хабаровского края получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее" (нарастающим итогом)					
8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Алексеева Ю. Н.	начальник отдела общего образования управления общего и дополнительного образования	Зотова Ю. В.	40
9	Участник регионального проекта	Мельникова Т. В.	ректор	Хлебникова В. Г.	40
Для детей Хабаровского края в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом (нарастающим итогом)					
10	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Бруцкий В. А.	Начальник управления инфраструктуры, имущественного комплекса и информатизации образования	Хлебникова В. Г.	40
11	Участник регионального проекта	Органы М. С.			20
12	Участник регионального проекта	Нагорная Г. Н.	главный специалист планово-экономического отдела	Довженко Е. А.	10
13	Участник регионального проекта	Довженко Е. А.	Заместитель начальника управления - начальник финансово-аналитического отдела министерства образования и науки Хабаровского края	Семянникова В. В.	10
14	Участник регионального проекта	Шляхтенко Я. А.	заместитель начальника управления инфраструктуры, имущественного комплекса и информатизации образования - начальник отдела мониторинга и развития инфраструктуры образования	Бруцкий В. А.	40

15	Участник регионального проекта	Сташуль М. И.	начальник планово-экономического отдела	Довженко Е. А.	10
16	Участник регионального проекта	Меркурьев Е. В.	консультант отдела эксплуатации имущественного комплекса и обеспечения деятельности аппарата	Бруцкий В. А.	40
17	Участник регионального проекта	Нагорная Г. Н.	главный специалист планово-экономического отдела	Довженко Е. А.	10
В Хабаровском крае за счет федеральной субсидии созданы детские технопарки "Кванториум" (нарастающим итогом)					
18	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ивлева И. М.	Заместитель начальника управления общего и дополнительного образования	Зотова Ю. В.	40
19	Участник регионального проекта	Нагорная Г. Н.	главный специалист планово-экономического отдела	Довженко Е. А.	10
20	Участник регионального проекта	Нечаева О. В.		Просекова О. Л.	40
21	Участник регионального проекта	Сташуль М. И.	начальник планово-экономического отдела	Довженко Е. А.	10
22	Участник регионального проекта	Шамонова Э. В.	Генеральный директор	Хлебникова В. Г.	20
23	Участник регионального проекта	Нагорная Г. Н.	главный специалист планово-экономического отдела	Довженко Е. А.	10
24	Участник регионального проекта	Довженко Е. А.	Заместитель начальника управления - начальник финансово-аналитического отдела министерства образования и науки Хабаровского края	Семянникова В. В.	10

Дети Хабаровского края с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий					
25	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ивлева И. М.	Заместитель начальника управления общего и дополнительного образования	Зотова Ю. В.	40
26	Участник регионального проекта	Мещерякова О. В.	Начальник отдела	Зотова Ю. В.	40
27	Участник регионального проекта	Нечаева О. В.		Просекова О. Л.	40
28	Участник регионального проекта	Органы М. С.			20
29	Участник регионального проекта	Доровская В. В.	Генеральный директор	Хлебникова В. Г.	40
30	Участник регионального проекта	Просекова О. Л.	Начальник отдела воспитания и дополнительного образования	Зотова Ю. В.	40
В Хабаровском крае создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"					
31	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Просекова О. Л.	Начальник отдела воспитания и дополнительного образования	Зотова Ю. В.	40
32	Участник регионального проекта	Шамонова Э. В.	Генеральный директор	Хлебникова В. Г.	20
33	Участник регионального проекта	Шадуя Е. В.	Заместитель начальника управления профессионального образования	Хлебникова В. Г.	40

34	Участник регионального проекта	Алексеева Ю. Н.	начальник отдела общего образования управления общего и дополнительного образования	Зотова Ю. В.	40
35	Участник регионального проекта	Доровская В. В.	Генеральный директор	Хлебникова В. Г.	40
36	Участник регионального проекта	Ивлева И. М.	Заместитель начальника управления общего и дополнительного образования	Зотова Ю. В.	40
Созданы ключевые центры дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы					
37	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ивлева И. М.	Заместитель начальника управления общего и дополнительного образования	Зотова Ю. В.	40
Оказана поддержка организациям на реализацию пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям, в том числе поддержаны проекты по организации летних школ, организованных российскими образовательными организациями, с участием детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан					
38	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ивлева И. М.	Заместитель начальника управления общего и дополнительного образования	Зотова Ю. В.	40
Созданы мобильные технопарки "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)					
39	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ивлева И. М.	Заместитель начальника управления общего и дополнительного образования	Зотова Ю. В.	40
В Хабаровском крае в соответствии с федеральными рекомендациями разработаны (внедрены) методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ					
40	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ивлева И. М.	Заместитель начальника управления общего и дополнительного образования	Зотова Ю. В.	40

41	Участник регионального проекта	Просекова О. Л.	Начальник отдела воспитания и дополнительного образования	Зотова Ю. В.	40
42	Участник регионального проекта	Органы М. С.			20
43	Участник регионального проекта	Шадуя Е. В.	Заместитель начальника управления профессионального образования	Хлебникова В. Г.	40
44	Участник регионального проекта	Мельникова Т. В.	ректор	Хлебникова В. Г.	40
45	Участник регионального проекта	Доровская В. В.	Генеральный директор	Хлебникова В. Г.	40
Обучающиеся организаций Хабаровского края, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы наставничества					
46	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ивлева И. М.	Заместитель начальника управления общего и дополнительного образования	Зотова Ю. В.	40
47	Участник регионального проекта	Нечаева О. В.		Просекова О. Л.	40
48	Участник регионального проекта	Доровская В. В.	Генеральный директор	Хлебникова В. Г.	40
49	Участник регионального проекта	Органы М. С.			20
50	Участник регионального проекта	Петров А. В.	консультант отдела воспитания и дополнительного образования		40

51	Участник регионального проекта	Шадуя Е. В.	Заместитель начальника управления профессионального образования	Хлебникова В. Г.	40
52	Участник регионального проекта	Просекова О. Л.	Начальник отдела воспитания и дополнительного образования	Зотова Ю. В.	40
Обучающимся Хабаровского края 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения					
53	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Алексеева Ю. Н.	начальник отдела общего образования управления общего и дополнительного образования	Зотова Ю. В.	40
В Хабаровском крае внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей					
54	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ивлева И. М.	Заместитель начальника управления общего и дополнительного образования	Зотова Ю. В.	40
55	Участник регионального проекта	Органы М. С.			20
56	Участник регионального проекта	Доровская В. В.	Генеральный директор	Хлебникова В. Г.	40
57	Участник регионального проекта	Зотова Ю. В.	И.о. первого заместителя министра	Хлебникова В. Г.	40
58	Участник регионального проекта	Просекова О. Л.	Начальник отдела воспитания и дополнительного образования	Зотова Ю. В.	40
59	Участник регионального проекта	Петров А. В.	консультант отдела воспитания и дополнительного образования		40

60	Участник регионального проекта	Нечаева О. В.		Просекова О. Л.	40
61	Участник регионального проекта	Сташуль М. И.	начальник планово-экономического отдела	Довженко Е. А.	10
62	Участник регионального проекта	Волостникова А. Е.		Хлебникова В. Г.	20
63	Участник регионального проекта	Мельникова Т. В.	ректор	Хлебникова В. Г.	40
64	Участник регионального проекта	Ермакова А. А.	главный специалист планово-экономического отдела		10

6. Дополнительная информация

По результату "Для детей Хабаровского края в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом (нарастающим итогом)" ежегодная потребность в средствах с 2023 года составляет 11 600,00 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет - 9 744,00 тыс. рублей, краевой бюджет - 1 856,00 тыс. рублей

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Успех каждого ребенка (Хабаровский
край)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1	Дети Хабаровского края приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию (нарастающим итогом)	-	31.12.2024	Алексеева Ю. Н., начальник отдела общего образования управления общего и дополнительного образования	В период с 2019 по 2024 годы в открытых онлайн- уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, приняли участие не менее 0,1074 млн. детей Хабаровского края	-
1.1	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	25.12.2019	Алексеева Ю. Н., начальник отдела общего образования управления общего и дополнительного образования	Отчет Информационно- аналитический отчет	ПК
1.1.1	Организация участия школьников 6-11ых классов в открытых онлайн-уроках согласно Плану, утвержденному Министерством Просвещения Российской Федерации	01.04.2019	25.12.2019	Алексеева Ю. Н., начальник отдела общего образования управления общего и дополнительного образования	Отчет К концу 2019 года в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, приняли участие не менее 0,0358 млн. детей Хабаровского края	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.2	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2020	Алексеева Ю. Н., начальник отдела общего образования управления общего и дополнительного образования	Отчет Информационно- аналитический отчет	ПК
1.2.1	Организация участия школьников 6-11-ых классов в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации	01.01.2020	31.12.2020	Алексеева Ю. Н., начальник отдела общего образования управления общего и дополнительного образования	Отчет К концу 2020 года в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, приняли участие не менее 0,0544 млн. детей Хабаровского края, в том числе не менее 0,0186 млн. человек в 2020 году	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.3	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	25.12.2021	Алексеева Ю. Н., начальник отдела общего образования управления общего и дополнительного образования	Отчет Информационно- аналитический отчет	ПК
1.3.1	Организация участия школьников 6-11-ых классов в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации	01.01.2021	25.12.2021	Алексеева Ю. Н., начальник отдела общего образования управления общего и дополнительного образования	Отчет К концу 2021 года в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, приняли участие не менее 0,0931 млн. детей Хабаровского края, в том числе не менее 0,0387 млн. человек в 2021 году	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.4	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2022	Алексеева Ю. Н., начальник отдела общего образования управления общего и дополнительного образования	Отчет Информационно- аналитический отчет	ПК
1.4.1	Организация участия школьников 6-11-ых классов в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации	01.01.2022	31.12.2022	Алексеева Ю. Н., начальник отдела общего образования управления общего и дополнительного образования	Отчет Отчет об участии детей Хабаровского края в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию	РРП
1.5	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2023	Алексеева Ю. Н., начальник отдела общего образования управления общего и дополнительного образования	Отчет Информационно- аналитический отчет	ПК
1.5.1	Организация участия школьников 6-11-ых классов в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации	01.01.2023	31.12.2023	Алексеева Ю. Н., начальник отдела общего образования управления общего и дополнительного образования	Отчет Отчет об участии детей Хабаровского края в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.6	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	25.12.2024	Алексеева Ю. Н., начальник отдела общего образования управления общего и дополнительного образования	Отчет Информационно- аналитический отчет	ПК
1.6.1	Организация участия школьников 6-11-ых классов в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации	01.01.2024	25.12.2024	Алексеева Ю. Н., начальник отдела общего образования управления общего и дополнительного образования	Отчет К концу 2024 года в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, приняли участие не менее 0,1074 млн. детей Хабаровского края, в том числе не менее 0,0143 млн. человек в 2024 году	РРП
2	Дети Хабаровского края получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее" (нарастающим итогом)	-	31.12.2024	Алексеева Ю. Н., начальник отдела общего образования управления общего и дополнительного образования	В 2019 году не менее 2,0 тыс. детей Хабаровского края получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					проекта "Билет в будущее". С 2020 года мероприятия по получению рекомендаций по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта "Билет в будущее" исключены из федерального проекта. В рамках регионального проекта реализация мероприятий по получению рекомендаций по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта "Билет в будущее" в 2020 – 2024 годы не предусмотрена	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.1	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	25.12.2019	Зотова Ю. В., И.о. первого заместителя министра	Отчет Информационно-аналитический отчет	ПК
2.1.1	Организация ежегодного профессионального тестирования обучающихся в целях построения индивидуального учебного плана	01.01.2019	25.12.2019	Зотова Ю. В., И.о. первого заместителя министра	Отчет К концу 2019 года не менее 2,0 тыс. детей края получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее" (нарастающим итогом)	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.1.2	Организация проведения профессиональных проб старшеклассников	01.01.2019	25.12.2019	Зотова Ю. В., И.о. первого заместителя министра	Отчет К концу 2019 года не менее 2,0 тыс. детей края получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее" (нарастающим итогом)	РРП
3	Для детей Хабаровского края в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом (нарастающим итогом)	-	31.12.2024	Бруцкий В. А., Начальник управления инфраструктуры, имущественного комплекса и информатизации образования	В период с 2019 по 2024 годы не менее чем в 32 общеобразовательных организациях Хабаровского края, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом. Хабаровский край принял участие в конкурсном отборе на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету Хабаровского	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					края на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие образования".Проведен отбор муниципальных образований краяна предоставление субсидий из краевого бюджетабюджетам муниципальных образований края на обновление материально-технической базы (закупка средств обучения и услуг по приведению в нормативное состояние помещений спортивных залов) в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, с учетом существующего опыта определения уровня оснащения материально-технической базы	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, для реализации программ по предмету "Физическая культура".Реализация мероприятий по обновлению материально-технической базы в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, проводится по следующим направлениям:ремонт спортивных залов, перепрофилирование имеющихся аудиторий под спортивные залы для занятия физической культурой и спортом,развитие школьных спортивных клубов,оснащение спортивным инвентарем и оборудованием открытых плоскостных спортивных сооружений.Значение количества организаций, в которых обновлена материально-техническая база для занятий	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					физической культурой и спортом, подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсиди й из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Хабаровского края на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.1	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2019	Бруцкий В. А., Начальник управления инфраструктуры, имущественного комплекса и информатизации образования	Отчет Информационно-аналитический отчет	ПК
3.1.1	Участие в отборе субъектов Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях Российской Федерации, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом	01.09.2018	31.12.2018	Бруцкий В. А., Начальник управления инфраструктуры, имущественного комплекса и информатизации образования	Заявка В Минпросвещения России направлена заявка на участие в отборе субъектов Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях Российской Федерации, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.1.2	Заключение соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях Российской Федерации, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом	01.01.2019	15.02.2019	Бруцкий В. А., Начальник управления инфраструктуры, имущественного комплекса и информатизации образования	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях Российской Федерации, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом	РРП
3.1.3	Отбор муниципальных образований края в целях обновления материально-технической базы, в рамках создания условий для занятия физической культурой и спортом	01.06.2019	01.08.2019	Бруцкий В. А., Начальник управления инфраструктуры, имущественного комплекса и информатизации образования	Протокол конкурсной комиссии по отбору муниципальных образований края в целях обновления материально-технической базы, в рамках создания условий для занятия физической культурой и спортом	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.1.4	Проведение процедур по приобретению товаров, работ, услуг для создания в общеобразовательных организациях края, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом	01.09.2019	25.12.2019	Бруцкий В. А., Начальник управления инфраструктуры, имущественного комплекса и информатизации образования	Отчет В 2019 году не менее чем в 8 общеобразовательных организациях края, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.2	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2020	Бруцкий В. А., Начальник управления инфраструктуры, имущественного комплекса и информатизации образования	Отчет Информационно-аналитический отчет	ПК
3.2.1	Участие в отборе субъектов Российской Федерации на предоставление в 2020-2022 годах субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях Российской Федерации, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом	01.09.2019	01.12.2019	Бруцкий В. А., Начальник управления инфраструктуры, имущественного комплекса и информатизации образования	Заявка В Минпросвещения России направлена заявка на участие в отборе субъектов Российской Федерации на предоставление в 2020-2022 годах субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях Российской Федерации, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.2.2	Заключение соглашения о предоставлении в 2020-2022 годах субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях Российской Федерации, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом	20.12.2019	31.12.2019	Бруцкий В. А., Начальник управления инфраструктуры, имущественного комплекса и информатизации образования	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении в 2020-2022 годах субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях Российской Федерации, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом	РРП
3.2.3	Проведение процедур по приобретению товаров, работ, услуг для создания в 2020 году в общеобразовательных организациях края, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом	01.04.2020	31.12.2020	Бруцкий В. А., Начальник управления инфраструктуры, имущественного комплекса и информатизации образования	Отчет В 2020 году не менее чем в 8 общеобразовательных организациях края, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.2.4	Отбор муниципальных образований края в целях обновления в 2020-2022 годах материально-технической базы, в рамках создания условий для занятия физической культурой и спортом; заключение соглашений с муниципальными образованиями края о предоставлении в 2020-2022 годах субсидии на создание в общеобразовательных организациях края, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом	25.12.2019	30.01.2020	Бруцкий В. А., Начальник управления инфраструктуры, имущественного комплекса и информатизации образования	Протокол конкурсной комиссии по отбору муниципальных образований края в целях обновления материально-технической базы, в рамках создания условий для занятия физической культурой и спортом в 2020 - 2022 годы	РРП
3.3	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2021	Бруцкий В. А., Начальник управления инфраструктуры, имущественного комплекса и информатизации образования	Отчет Информационно-аналитический отчет	ПК
3.3.1	Проведение процедур по приобретению товаров, работ, услуг для создания в 2021 году в общеобразовательных организациях края, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом	01.04.2021	31.12.2021	Бруцкий В. А., Начальник управления инфраструктуры, имущественного комплекса и информатизации образования	Отчет В 2021 году не менее чем в 8 общеобразовательных организациях края, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.4	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2022	Бруцкий В. А., Начальник управления инфраструктуры, имущественного комплекса и информатизации образования	Отчет Информационно- аналитический отчет	ПК
3.4.1	Проведение процедур по приобретению товаров, работ, услуг для создания в 2022 году в общеобразовательных организациях края, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом	01.04.2022	31.12.2022	Бруцкий В. А., Начальник управления инфраструктуры, имущественного комплекса и информатизации образования	Отчет В 2022 году не менее чем в 8 общеобразовательных организациях края, расположенных в сельской местности, обновлена материально- техническая база для занятий физической культурой и спортом	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.5	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2023	Бруцкий В. А., Начальник управления инфраструктуры, имущественного комплекса и информатизации образования	Отчет Информационно-аналитический отчет	ПК
3.5.1	Заключение соглашения о предоставлении в 2023-2024 годах субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях Российской Федерации, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом (в случае победы в конкурсном отборе)	20.12.2022	15.02.2023	Бруцкий В. А., Начальник управления инфраструктуры, имущественного комплекса и информатизации образования	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении в 2023-2024 годах субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях Российской Федерации, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.5.2	Отбор муниципальных образований края в целях обновления в 2023-2024 годах материально-технической базы, в рамках создания условий для занятия физической культурой и спортом; заключение соглашений с муниципальными образованиями края о предоставлении в 2023-2024 годах субсидии на создание в общеобразовательных организациях края, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом (в случае заключения соглашения о предоставлении в 2023-2024 годах субсидии из федерального бюджета)	25.12.2022	30.01.2023	Бруцкий В. А., Начальник управления инфраструктуры, имущественного комплекса и информатизации образования	Отчет В 2023-2024 годах в общеобразовательных организациях края, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	РРП
3.5.3	Участие в отборе субъектов Российской Федерации на предоставление в 2023-2024 годах субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях Российской Федерации, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом	01.07.2022	01.12.2022	Бруцкий В. А., Начальник управления инфраструктуры, имущественного комплекса и информатизации образования	Заявка В Минпросвещения России направлена заявка на участие в 2023-2024 годах в отборе субъектов Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях Российской Федерации, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.5.4	Проведение процедур по приобретению товаров, работ, услуг для создания в 2023 году в общеобразовательных организациях края, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом (в случае заключения соглашения о предоставлении в 2023-2024 годах субсидии из федерального бюджета)	01.04.2023	31.12.2023	Бруцкий В. А., Начальник управления инфраструктуры, имущественного комплекса и информатизации образования	Отчет об обновлении в 2023 году материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях края, расположенных в сельской местности	РРП
3.6	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2024	Бруцкий В. А., Начальник управления инфраструктуры, имущественного комплекса и информатизации образования	Отчет Информационно-аналитический отчет	ПК
3.6.1	Проведение процедур по приобретению товаров, работ, услуг для создания в 2024 году в общеобразовательных организациях края, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом (в случае заключения соглашения о предоставлении в 2023-2024 годах субсидии из федерального бюджета)	01.04.2024	31.12.2024	Бруцкий В. А., Начальник управления инфраструктуры, имущественного комплекса и информатизации образования	Отчет об обновлении в 2024 году материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях края, расположенных в сельской местности	РРП
4	В Хабаровском крае за счет федеральной субсидии созданы детские технопарки "Кванториум" (нарастающим итогом)	-	31.12.2024	Ивлева И. М., Заместитель начальника	Хабаровский край принял участие в конкурсном отборе субъектов	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				управления общего и дополнительного образования	Российской Федерации на предоставление в 2020 – 2022 годах субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание детских технопарков "Кванториум" в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование". По итогам участия в конкурсном отборе на предоставление в 2020 – 2022 годах субсидии из федерального бюджета в Хабаровском крае в 2020 году за счет федеральной субсидии создан детский технопарк "Кванториум". Значение количества детских технопарков "Кванториум", созданных за счет федеральной субсидии, подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения конкурсных отборов Министерством просвещения Российской Федерации	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.1	КТ: Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)	-	31.12.2019	Ивлева И. М., Заместитель начальника управления общего и дополнительного образования	Отчет Информационно-аналитический отчет	ПК
4.1.1	Участие в отборе субъектов Российской Федерации на предоставление в 2020 – 2022 годах субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание детских технопарков "Кванториум" в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование"	01.06.2019	08.07.2019	Ивлева И. М., Заместитель начальника управления общего и дополнительного образования	Заявка В Минпросвещения России направлена заявка на участие в отборе субъектов Российской Федерации на предоставление в 2020 – 2022 годах субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание детских технопарков "Кванториум" в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование"	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.1.2	Заключение соглашения о предоставлении в 2020 – 2022 годах субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание детских технопарков "Кванториум" в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование" (в случае победы в конкурсном отборе)	20.12.2019	31.12.2019	Ивлева И. М., Заместитель начальника управления общего и дополнительного образования	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении в 2020 – 2022 годах субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание детских технопарков "Кванториум" в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование"	РРП
4.2	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2020	Ивлева И. М., Заместитель начальника управления общего и дополнительного образования	Отчет Информационно- аналитический отчет	ПК
4.2.1	Проведение процедур по приобретению товаров, работ, услуг для создания детского технопарка "Кванториум"	15.04.2020	15.12.2020	Шамонова Э. В., Генеральный директор	Отчет Отчет краевого государственного автономного нетипового образовательного учреждения "Краевой центр образования" о приобретении товаров, работ, услуг для создания детского технопарка "Кванториум"	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.2.2	Организация набора детей для обучения в детском технопарке "Кванториум"	01.09.2020	15.12.2020	Шамонова Э. В., Генеральный директор	Приказ Принятие локального нормативного акта краевого государственного автономного нетипового образовательного учреждения "Краевой центр образования" о зачислении детей на обучение в детском технопарке "Кванториум"	РРП
4.2.3	Проведение ремонтных работ в помещениях детского технопарка "Кванториум" в соответствии с брендбуком	01.09.2020	15.12.2020	Шамонова Э. В., Генеральный директор	Отчет Отчет краевого государственного автономного нетипового образовательного учреждения "Краевой центр образования" о проведении ремонтных работ в помещениях детского технопарка "Кванториум" в соответствии с брендбуком	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.2.4	Разработка и согласование типового дизайн-проекта и зонирования детского технопарка "Кванториум"	01.04.2020	15.04.2020	Шамонова Э. В., Генеральный директор	Прочий тип документа В соответствии с письмом федерального государственного автономного учреждения "Фонд новых форм развития образования" согласован типовой дизайн-проект и зонирование детского технопарка "Кванториум"	РРП
4.2.5	Разработка и утверждение медиаплана по созданию и функционированию детского технопарка "Кванториум"	01.02.2020	29.02.2020	Ивлева И. М., Заместитель начальника управления общего и дополнительного образования	Распоряжение Принято распоряжение министерства образования и науки Хабаровского края об утверждении медиаплана по созданию и функционированию детского технопарка "Кванториум".	РРП
4.2.6	Открытие детского технопарка "Кванториум"	15.12.2020	31.12.2020	Шамонова Э. В., Генеральный директор	Прочий тип документа Медиаматериалы об открытии детского технопарка "Кванториум"	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.3	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2021	Ивлева И. М., Заместитель начальника управления общего и дополнительного образования	Отчет Информационно-аналитический отчет	ПК
4.3.1	Обеспечена организация деятельности детских технопарков "Кванториум"	01.01.2021	31.12.2021	Ивлева И. М., Заместитель начальника управления общего и дополнительного образования	Отчет К концу 2021 года не менее 34,85 тыс. детей Хабаровского края охвачены деятельностью детских технопарков "Кванториум" и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.4	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2022	Ивлева И. М., Заместитель начальника управления общего и дополнительного образования	Отчет Информационно- аналитический отчет	ПК
4.4.1	Обеспечена организация деятельности детских технопарков "Кванториум"	01.01.2022	31.12.2022	Ивлева И. М., Заместитель начальника управления общего и дополнительного образования	Отчет К концу 2022 года не менее 43,45 тыс. детей Хабаровского края охвачены деятельностью детских технопарков "Кванториум" и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.5	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2023	Ивлева И. М., Заместитель начальника управления общего и дополнительного образования	Отчет Информационно- аналитический отчет	ПК
4.5.1	Обеспечена организация деятельности детских технопарков "Кванториум"	01.01.2023	31.12.2023	Ивлева И. М., Заместитель начальника управления общего и дополнительного образования	Отчет К концу 2023 года не менее 49,05 тыс. детей Хабаровского края охвачены деятельностью детских технопарков "Кванториум" и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.6	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2024	Ивлева И. М., Заместитель начальника управления общего и дополнительного образования	Отчет Информационно- аналитический отчет	ПК
4.6.1	Обеспечена организация деятельности детских технопарков "Кванториум"	01.01.2024	31.12.2024	Ивлева И. М., Заместитель начальника управления общего и дополнительного образования	Отчет К концу 2024 года не менее 54,6 тыс. детей Хабаровского края охвачены деятельностью детских технопарков "Кванториум" и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации	РРП
5	Дети Хабаровского края с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	-	31.12.2024	Ивлева И. М., Заместитель начальника управления общего и дополнительного	В период 2019 - 2024 годы обеспечено доведение доли детей с ограниченными возможностями здоровья,	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				образования	охваченных программами дополнительного образования, в том числе с использованием дистанционных технологий, до 70% от общего числа детей указанной категории. В крае реализуются мероприятия по поэтапному вовлечению детей с ограниченными возможностями здоровья в дополнительное образование, в том числе информационные кампании, разработка и обеспечение внедрения дистанционных образовательных программ, мероприятия по развитию инфраструктуры для детей с ОВЗ и другие. Организациями, реализующими дополнительные общеобразовательные программы, обеспечивается разработка и внедрение дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					дистанционных технологий, разработанных с учетом лучших практик	
5.1	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.12.2019	Ивлева И. М., Заместитель начальника управления общего и дополнительного образования	Отчет Информационно- аналитический отчет	ПК
5.1.1	Проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.09.2019	20.12.2019	Ивлева И. М., Заместитель начальника управления общего и дополнительного образования	Отчет Информационно- аналитический отчет о проведении мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.1.2	Создание условий для реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий, разработка дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья	01.01.2019	20.12.2019	Ивлева И. М., Заместитель начальника управления общего и дополнительного образования	Отчет К концу 2019 года не менее 34% детей края с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	РРП
5.2	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.12.2020	Ивлева И. М., Заместитель начальника управления общего и дополнительного образования	Отчет Информационно- аналитический отчет	ПК
5.2.1	Проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.06.2020	20.12.2020	Ивлева И. М., Заместитель начальника управления общего и дополнительного образования	Отчет Информационно- аналитический отчет о проведении мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.2.2	Создание условий для реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий, разработка дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья	01.01.2020	20.12.2020	Ивлева И. М., Заместитель начальника управления общего и дополнительного образования	Отчет К концу 2020 года не менее 46% детей края с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	РРП
5.3	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.12.2021	Ивлева И. М., Заместитель начальника управления общего и дополнительного образования	Отчет Информационно- аналитический отчет	ПК
5.3.1	Проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.06.2021	20.12.2021	Ивлева И. М., Заместитель начальника управления общего и дополнительного образования	Отчет Информационно- аналитический отчет о проведении мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.3.2	Создание условий для реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий, разработка дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья	01.01.2021	20.12.2021	Ивлева И. М., Заместитель начальника управления общего и дополнительного образования	Отчет К концу 2021 года не менее 52% детей края с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	РРП
5.4	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.12.2022	Ивлева И. М., Заместитель начальника управления общего и дополнительного образования	Отчет Информационно- аналитический отчет	ПК
5.4.1	Проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.06.2022	20.12.2022	Ивлева И. М., Заместитель начальника управления общего и дополнительного образования	Отчет Информационно- аналитический отчет о проведении мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.4.2	Создание условий для реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий, разработка дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья	01.01.2022	20.12.2022	Ивлева И. М., Заместитель начальника управления общего и дополнительного образования	Отчет К концу 2022 года не менее 58% детей края с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	РРП
5.5	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.12.2023	Ивлева И. М., Заместитель начальника управления общего и дополнительного образования	Отчет Информационно- аналитический отчет	ПК
5.5.1	Проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.06.2023	20.12.2023	Ивлева И. М., Заместитель начальника управления общего и дополнительного образования	Отчет Информационно- аналитический отчет о проведении мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.5.2	Создание условий для реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий, разработка дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья	01.01.2023	20.12.2023	Ивлева И. М., Заместитель начальника управления общего и дополнительного образования	Отчет К концу 2023 года не менее 64% детей края с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	РРП
5.6	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.12.2024	Ивлева И. М., Заместитель начальника управления общего и дополнительного образования	Отчет Информационно- аналитический отчет	ПК
5.6.1	Проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.06.2024	20.12.2024	Ивлева И. М., Заместитель начальника управления общего и дополнительного образования	Отчет Информационно- аналитический отчет о проведении мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.6.2	Создание условий для реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий, разработка дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья	01.01.2024	20.12.2024	Ивлева И. М., Заместитель начальника управления общего и дополнительного образования	Отчет К концу 2024 года не менее 70% детей края с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	РРП
6	В Хабаровском крае создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"	-	31.12.2024	Просекова О. Л., Начальник отдела воспитания и дополнительного образования	В 2022 году Хабаровский край принял участие в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, функционирующего с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех". К 2024 году создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					талантов у детей и молодежи, функционирующий с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех". Центр обеспечивает охват не менее 5 процентов обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, в том числе программами дополнительного образования детей, проводимыми на регулярной (еженедельной) основе, профильными региональными сменами, программами с применением дистанционных технологий. В Центре проводятся на регулярной основе особо значимые региональные мероприятия по выявлению выдающихся способностей и высокой мотивации у детей и молодежи	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.1	КТ: Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)	-	30.09.2022	Просекова О. Л., Начальник отдела воспитания и дополнительного образования	Заявка В Минпросвещения России направлена заявка на участие в отборе субъектов Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.1.1	Участие в отборе субъектов Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"	01.07.2022	30.09.2022	Просекова О. Л., Начальник отдела воспитания и дополнительного образования	Заявка В Минпросвещения России направлена заявка на участие в отборе субъектов Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.2	КТ: Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)	-	31.12.2022	Просекова О. Л., Начальник отдела воспитания и дополнительного образования	Отчет Информационно-аналитический отчет	ПК
6.2.1	Заключение соглашения о предоставлении в 2023 – 2024 годах субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех" (в случае победы в конкурсном отборе)	20.12.2022	31.12.2022	Просекова О. Л., Начальник отдела воспитания и дополнительного образования	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении в 2023 – 2024 годах субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.3	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2024	Просекова О. Л., Начальник отдела воспитания и дополнительного образования	Отчет Информационно-аналитический отчет	ПК
6.3.1	Организация работы по созданию регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, функционирующего с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"	01.01.2024	31.12.2024	Просекова О. Л., Начальник отдела воспитания и дополнительного образования	Отчет К 2024 году в Хабаровском крае создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, функционирующий с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"	РРП
7	В Хабаровском крае в соответствии с федеральными рекомендациями разработаны (внедрены) методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ	-	31.12.2020	Ивлева И. М., Заместитель начальника управления общего и дополнительного образования	Разработка к концу 2020 года в соответствии с федеральными рекомендациями методических рекомендаций по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации позволит: - расширить практику	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					участия представителей общественно-делового сообщества и работодателей, в том числе реального сектора экономики, в управлении деятельностью образовательных организаций; - повысить эффективность управления образовательными организациями, в том числе в части финансово- экономического управления, а также контроля качества образовательной деятельности	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7.1	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2020	Ивлева И. М., Заместитель начальника управления общего и дополнительного образования	Отчет о внедрении в Хабаровском крае методических рекомендаций по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7.1.1	В соответствии с федеральными рекомендациями внедрены методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ	01.09.2020	31.12.2020	Ивлева И. М., Заместитель начальника управления общего и дополнительного образования	Отчет В Хабаровском крае в соответствии с федеральными рекомендациями внедрены методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
8	Обучающиеся организаций Хабаровского края, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы наставничества	-	31.12.2024	Ивлева И. М., Заместитель начальника управления общего и дополнительного образования	Вовлечение к концу 2024 года не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в различные формы наставничества позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевых установок национального проекта "Образование" в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
8.1	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2020	Ивлева И. М., Заместитель начальника управления общего и дополнительного образования	Отчет Информационно- аналитический отчет	ПК
8.1.1	Обеспечение вовлечения в различные формы сопровождения и наставничества не менее 10 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам	01.09.2020	31.12.2020	Ивлева И. М., Заместитель начальника управления общего и дополнительного образования	Отчет К концу 2020 года не менее чем 10% обучающихся организаций края, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы наставничества	РРП
8.1.2	Формирование документов, необходимых для вовлечения обучающихся организаций Хабаровского края, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в различные формы наставничества	01.02.2020	31.08.2020	Ивлева И. М., Заместитель начальника управления общего и дополнительного образования	Отчет Документы, необходимые для вовлечения обучающихся организаций Хабаровского края, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в различные формы наставничества, сформированы	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
8.2	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2021	Ивлева И. М., Заместитель начальника управления общего и дополнительного образования	Отчет Информационно- аналитический отчет	ПК
8.2.1	Обеспечение вовлечения в различные формы сопровождения и наставничества не менее 30 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам	01.06.2021	31.12.2021	Ивлева И. М., Заместитель начальника управления общего и дополнительного образования	Отчет К концу 2021 года не менее чем 30% обучающихся организаций края, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы наставничества	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
8.3	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2022	Ивлева И. М., Заместитель начальника управления общего и дополнительного образования	Отчет Информационно- аналитический отчет	ПК
8.3.1	Обеспечение вовлечения в различные формы сопровождения и наставничества не менее 50 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам	01.06.2022	31.12.2022	Ивлева И. М., Заместитель начальника управления общего и дополнительного образования	Отчет К концу 2022 года не менее чем 50% обучающихся организаций края, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы наставничества	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
8.4	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2023	Ивлева И. М., Заместитель начальника управления общего и дополнительного образования	Отчет Информационно- аналитический отчет	ПК
8.4.1	Обеспечение вовлечения в различные формы сопровождения и наставничества не менее 60 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам	01.06.2023	31.12.2023	Ивлева И. М., Заместитель начальника управления общего и дополнительного образования	Отчет К концу 2023 года не менее чем 60% обучающихся организаций края, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы наставничества	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
8.5	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2024	Ивлева И. М., Заместитель начальника управления общего и дополнительного образования	Отчет Информационно- аналитический отчет	ПК
8.5.1	Обеспечение вовлечения в различные формы сопровождения и наставничества не менее 70 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам	01.06.2024	31.12.2024	Ивлева И. М., Заместитель начальника управления общего и дополнительного образования	Отчет К концу 2024 года не менее чем 70% обучающихся организаций края, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы наставничества	РРП
9	Обучающимся Хабаровского края 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения	-	31.12.2024	Алексеева Ю. Н., начальник отдела общего образования управления общего и дополнительного образования	К концу 2024 года обучающимся Хабаровского края 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					программ и программ профессионального обучения. Внесены изменения в нормативно-правую базу с целью предоставления возможностей зачета результатов освоения обучающимися дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения в рамках основных общеобразовательных программ. Перечень нормативно-правовых актов, подлежащих изменению, определяется на начальном этапе реализации проекта. Освоение основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения, в том числе с	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					использованием дистанционных технологий, позволит к концу 2024 года создать для обучающихся 5-11 классов эффективные и "гибкие" механизмы освоения указанных программ, которые обеспечат оптимизацию учебного времени обучающихся, высвободив его для мероприятий по саморазвитию и профессиональному самоопределению	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
9.1	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2024	Алексеева Ю. Н., начальник отдела общего образования управления общего и дополнительного образования	Отчет Информационно- аналитический отчет	ПК
9.1.1	Определение перечня нормативных правовых актов края, в которые требуется внесение изменений в целях предоставления возможностей зачета результатов освоения обучающимися дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения в рамках основных общеобразовательных программ	01.01.2020	31.12.2020	Алексеева Ю. Н., начальник отдела общего образования управления общего и дополнительного образования	Отчет Определен перечень нормативных правовых актов края, в которые требуется внесение изменений в целях предоставления возможностей зачета результатов освоения обучающимися дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения в рамках основных общеобразовательных программ	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
9.1.2	Разработка нормативных правовых актов края в целях предоставления возможностей обучающимся 5-11 классов края освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения	01.01.2021	31.12.2021	Алексеева Ю. Н., начальник отдела общего образования управления общего и дополнительного образования	Отчет Разработаны нормативные правовые акты края в целях предоставления возможностей обучающимся 5-11 классов края освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
9.1.3	Разработка нормативных правовых актов края в целях предоставления возможностей обучающимся 5-11 классов края освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения	01.01.2022	31.12.2022	Алексеева Ю. Н., начальник отдела общего образования управления общего и дополнительного образования	Отчет Разработаны нормативные правовые акты края в целях предоставления возможностей обучающимся 5-11 классов края освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
9.1.4	Разработка нормативных правовых актов края в целях предоставления возможностей обучающимся 5-11 классов края освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения	01.01.2023	31.12.2023	Алексеева Ю. Н., начальник отдела общего образования управления общего и дополнительного образования	Отчет Разработаны нормативные правовые акты края в целях предоставления возможностей обучающимся 5-11 классов края освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
9.1.5	Разработка нормативных правовых актов края в целях предоставления возможностей обучающимся 5-11 классов края освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения	01.01.2024	31.12.2024	Алексеева Ю. Н., начальник отдела общего образования управления общего и дополнительного образования	Отчет Разработаны нормативные правовые акты края в целях предоставления возможностей обучающимся 5-11 классов края освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения	РРП
10	В Хабаровском крае внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей	-	31.12.2024	Ивлева И. М., Заместитель начальника управления общего и дополнительного образования	В крае внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей, в том числе за счет софинансирования из федерального бюджета и внебюджетных источников, с учетом специфики территории. Целевая модель позволит создать нормативно-	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					правовые, организационные и методические условия для развития системы дополнительного образования детей в целях достижения показателей федерального проекта. Реализация целевой модели предусматривает внедрение механизмов адресной поддержки отдельных категорий детей, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации, для получения доступного дополнительного образования и реализации талантов детей из малообеспеченных семей, а также проведение мониторинга доступности дополнительного образования с учетом индивидуальных потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе талантливых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из малоимущих семей)	
10.1	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	25.12.2019	Зотова Ю. В., И.о. первого заместителя министра	Отчет Информационно-аналитический отчет	ПК
10.1.1	Внедрение системы персонифицированного дополнительного образования (1-й этап)	01.09.2019	25.12.2019	Зотова Ю. В., И.о. первого заместителя министра	Отчет Не менее 10 городских округов и муниципальных районов края внедрились сертификаты дополнительного образования, имеющие статус персонифицированного финансирования	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
10.1. 2	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	01.01.2019	15.02.2019	Ивлева И. М., Заместитель начальника управления общего и дополнительного образования	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Хабаровского края на реализацию мероприятия "Формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей" в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование" государственной программы Российской Федерации "Развитие образования"	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
10.1.3	Участие во Всероссийском совещании работников системы дополнительного образования детей, в том числе для распространения лучших региональных практик реализации целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	15.11.2019	15.12.2019	Ивлева И. М., Заместитель начальника управления общего и дополнительного образования	Отчет Обеспечено участие во Всероссийском совещании работников системы дополнительного образования детей, в том числе для распространения лучших региональных практик реализации целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
10.2	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2020	Ивлева И. М., Заместитель начальника управления общего и дополнительного образования	Отчет Информационно- аналитический отчет	ПК
10.2. 1	Проведен мониторинг доступности дополнительного образования детей с учетом потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из малоимущих семей)	01.09.2020	31.12.2020	Ивлева И. М., Заместитель начальника управления общего и дополнительного образования	Отчет Проведен мониторинг доступности дополнительного образования детей с учетом потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из малоимущих семей)	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
10.2.2	Участие во Всероссийском совещании работников системы дополнительного образования детей, в том числе для распространения лучших региональных практик реализации целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	15.11.2020	31.12.2020	Ивлева И. М., Заместитель начальника управления общего и дополнительного образования	Отчет Обеспечено участие во Всероссийском совещании работников системы дополнительного образования детей, в том числе для распространения лучших региональных практик реализации целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	РРП
10.2.3	Внедрение системы персонифицированного дополнительного образования (2-й этап)	01.01.2020	31.12.2020	Ивлева И. М., Заместитель начальника управления общего и дополнительного образования	Отчет Внедрение системы персонифицированного дополнительного образования (2-й этап) в соответствии с рекомендациями федерального оператора	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
10.3	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2021	Ивлева И. М., Заместитель начальника управления общего и дополнительного образования	Отчет Информационно- аналитический отчет	ПК
10.3. 1	Проведен мониторинг доступности дополнительного образования детей с учетом потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из малоимущих семей)	01.09.2021	31.12.2021	Ивлева И. М., Заместитель начальника управления общего и дополнительного образования	Отчет Проведен мониторинг доступности дополнительного образования детей с учетом потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из малоимущих семей)	РРП
10.3. 2	Внедрение системы персонифицированного дополнительного образования (2-й этап)	01.01.2021	31.12.2021	Ивлева И. М., Заместитель начальника управления общего и дополнительного образования	Отчет Не менее 12 городских округов и муниципальных районов края внедрили сертификаты дополнительного образования, имеющие статус персонифицированного финансирования	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
10.3.3	Участие во Всероссийском совещании работников системы дополнительного образования детей, в том числе для распространения лучших региональных практик реализации целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	15.11.2021	31.12.2021	Ивлева И. М., Заместитель начальника управления общего и дополнительного образования	Отчет Обеспечено участие во Всероссийском совещании работников системы дополнительного образования детей, в том числе для распространения лучших региональных практик реализации целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
10.4	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2022	Ивлева И. М., Заместитель начальника управления общего и дополнительного образования	Отчет Информационно- аналитический отчет	ПК
10.4. 1	Проведен мониторинг доступности дополнительного образования детей с учетом потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из малоимущих семей)	01.09.2022	31.12.2022	Ивлева И. М., Заместитель начальника управления общего и дополнительного образования	Отчет Проведен мониторинг доступности дополнительного образования детей с учетом потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из малоимущих семей)	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
10.4.2	Участие во Всероссийском совещании работников системы дополнительного образования детей, в том числе для распространения лучших региональных практик реализации целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	15.11.2022	31.12.2022	Ивлева И. М., Заместитель начальника управления общего и дополнительного образования	Отчет Обеспечено участие во Всероссийском совещании работников системы дополнительного образования детей, в том числе для распространения лучших региональных практик реализации целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
10.5	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2023	Ивлева И. М., Заместитель начальника управления общего и дополнительного образования	Отчет Информационно- аналитический отчет	ПК
10.5. 1	Проведен мониторинг доступности дополнительного образования детей с учетом потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из малоимущих семей)	01.09.2023	31.12.2023	Ивлева И. М., Заместитель начальника управления общего и дополнительного образования	Отчет Проведен мониторинг доступности дополнительного образования детей с учетом потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из малоимущих семей)	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
10.5.2	Участие во Всероссийском совещании работников системы дополнительного образования детей, в том числе для распространения лучших региональных практик реализации целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	15.11.2023	31.12.2023	Ивлева И. М., Заместитель начальника управления общего и дополнительного образования	Отчет Обеспечено участие во Всероссийском совещании работников системы дополнительного образования детей, в том числе для распространения лучших региональных практик реализации целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	РРП
10.6	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2024	Ивлева И. М., Заместитель начальника управления общего и дополнительного образования	Отчет Информационно-аналитический отчет	ПК
10.6.1	Участие во Всероссийском совещании работников системы дополнительного образования детей, в том числе для распространения лучших региональных практик реализации целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	15.11.2024	31.12.2024	Ивлева И. М., Заместитель начальника управления общего и дополнительного образования	Отчет Обеспечено участие во Всероссийском совещании работников системы дополнительного образования детей, в том числе для распространения лучших региональных практик реализации целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
10.6. 2	Проведен мониторинг доступности дополнительного образования детей с учетом потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из малоимущих семей)	01.09.2024	31.12.2024	Ивлева И. М., Заместитель начальника управления общего и дополнительного образования	Отчет Проведен мониторинг доступности дополнительного образования детей с учетом потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из малоимущих семей)	РРП

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта
Успех каждого ребенка (Хабаровский
край)

МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием ПРОЦ							
$F_{\text{дод}} = 68$							
1	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, процент	Fдод - Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, ПРОЦ	Форма федерального статистического наблюдения № 1-ДОП «Сведения о дополнительном образовании детей», Форма федерального статистич	ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ	РФ	до 31 марта, следующего за отчетным Ежегодно	Методика расчета показателя (Fдод) утверждена приказом Федеральной службы государственной статистики от 4 апреля 2017 г. № 225 "Об утверждении методики расчета показателя "Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимавшихся по дополнительным общеобразовательным программам для детей"

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
			еского наблюден ия № 1- качество услуг «Вопросн ик выборочн ого наблюден ия качества и доступнос ти услуг в сферах образован ия, здраво- охранения и социально го обслужива ния, содействи я занятости населения »				

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации ТЫС ЧЕЛ							
$F_{\text{Кванториум}} = \sum_{i=1}^m K_i$							
2	Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум"),						K_i - Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, прошедших обучение и (или) принявших участие в мероприятиях детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") в i-ом субъекте Российской Федерации

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию МЛН ЧЕЛ $F_{oy} = \sum_{i=1}^u X_i$							
3	Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию, млн. человек в год						X_i - Численность обучающихся по общеобразовательным программам, принявших участие в i-ом открытом онлайн-уроке, реализуемом с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте "Билет в будущее" ТЫС ЧЕЛ $F_{\text{БВБ}} = x$							
4	Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта "Билет в будущее", тыс. человек, накопительным итогом						Х - число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта "Билет в будущее"

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Число региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, создаваемых и реализующих программы с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех", участниками которых стали не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в соответствующих субъектах Российской Федерации ЕД							
$F_{\text{сириус}} = \sum_{i=1}^{85} x_i$							
5	Число региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, создаваемых с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех", единиц, нарастающим итогом						Х _і - число центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, создаваемых с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех" в і-ом субъекте Российской Федерации