

УТВЕРЖДЕН
распоряжением
Правительства
Хабаровского края
от 03 июля 2019 г. № 550-рп

Комплекс мер (дорожная карта) по созданию и функционированию
детского технопарка "Кванториум"

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Утверждено должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование детского технопарка "Кванториум"	Хабаровский край	Распоряжение министерства образования и науки Хабаровского края	25 августа X ¹ – 1 года
2.	Утвержден медиаплан детского технопарка "Кванториум"	Хабаровский край	Распоряжение министерства образования и науки Хабаровского края	01 октября X – 1 года, далее ежегодно
3.	Согласованы и утверждены типовой дизайн-проект и зонирование детского технопарка "Кванториум"	Хабаровский край, проектный офис нацпроекта "Образование"	Письмо ведомственного проектного офиса и распоряжение министерства образования и науки Хабаровского края	30 октября X - 1 года
4.	Представлена информация об объемах средств операционных расходов на функционирование детского технопарка "Кванториум" по статьям расходов	Хабаровский край, федеральный оператор (по согласованию)	Письмо министерства образования и науки Хабаровского края	30 ноября X - 1 года, далее ежегодно
5.	Сформирован и согласован перечень оборудования для оснащения детского технопарка "Кванториум"	Хабаровский край, проектный офис нацпроекта "Образование" (по согласованию)	Письмо ведомственного проектного офиса и распоряжение министерства образования и науки Хабаровского края	01 декабря X - 1 года
6.	Заключено дополнительное соглашение по реализации регионального проекта "Успех каждого ребенка" на территории Хабаровского края в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами	Хабаровский край	Дополнительное соглашение	05 февраля X года, далее ежегодно (при необходимости)

¹ X-год получения субсидии

Продолжение комплекса мер
(дорожной карты) по созданию
и функционированию детского
технопарка "Кванториум"

	"Электронный бюджет"			
7.	Заключено финансовое соглашение в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	Хабаровский край	Финансовое соглашение	15 февраля X года, далее ежегодно (при необходимости)
8.	Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания детского технопарка "Кванториум"	Хабаровский край	Извещение о проведении закупок	01 марта X года
9.	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников детского технопарка "Кванториум" и педагогов	Хабаровский край, проектный офис нацпроекта "Образование" (по согласованию)	Свидетельство о повышении квалификации и отчёт по программам переподготовки кадров	Согласно отдельному графику проектного офиса нацпроекта "Образование"
10.	Завершено приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем детского технопарка "Кванториум", доставлено, установлено, налажено оборудование	Хабаровский край	Акты приемки работ, товарные накладные и т.д.	25 августа X года
11.	Получена лицензия на образовательную деятельность детского технопарка "Кванториум" по программам дополнительного образования детей	Хабаровский край	Лицензия на реализацию образовательных программ дополнительного образования детей и взрослых	25 августа X года
12.	Проведён мониторинг оснащения средствами обучения и приведения площадки детского технопарка "Кванториум" в соответствии с фирменным стилем	Хабаровский край, проектный офис нацпроекта "Образование" (по согласованию)	По форме, определяемой ведомственным проектным офисом нацпроекта "Образование"	30 августа X года
13.	Завершение набора детей, обучающихся по программам детского технопарка "Кванториум"	Руководитель детского технопарка "Кванториум"	Локальные акты организации	30 августа X года
14.	Открытие детского технопарка "Кванториум" в единый день	Хабаровский край	Информационное освещение в СМИ	01 сентября X года