

УТВЕРЖДЕН
распоряжением
Правительства
Хабаровского края
от 25 октября 2018 г. № 697-рп

КОМПЛЕКС МЕР

по внедрению целевой модели развития региональной системы
дополнительного образования детей в Хабаровском крае

№ п/п	Мероприятие	Срок выполнения	Ответственный исполнитель
1	2	3	4
1.	Подписано трехстороннее соглашение о взаимодействии по реализации национального проекта "Образование" в Хабаровском крае между проектным офисом национального проекта "Образование" (далее – проектный офис национального проекта), Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Хабаровского края	15 марта 2019 г.	министерство образования и науки края
2.	Создан в соответствии с методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации ведомственный проектный офис министерства образования и науки края по реализации национального проекта "Образование" в Хабаровском крае (далее – ведомственный проектный офис)	01 марта 2019 г.	министерство образования и науки края
3.	Создан в соответствии с методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации региональный координационный совет по реализации национального проекта "Образование"	01 марта 2019 г.	министерство образования и науки края
4.	Согласован с проектным офисом национального проекта кандидат на должность руководителя ведомственного проектного офиса	01 марта 2019 г.	министерство образования и науки края
5.	Проведено ежегодное повышение квалификации всех сотрудников ведомственного проектного офиса, в том числе по программам проектного офиса национального проекта	31 мая 2019 г., далее еже- годно	министерство образования и науки края

6.	Проведена инвентаризация кадровых, материально-технических и инфраструктурных ресурсов образовательных организаций, в том числе общего, среднего и высшего образования, а также организаций науки, культуры, спорта и предприятий реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации образовательных программ в сетевой форме	один раз в 3 года, начиная с 2019 г.	министерство образования и науки края
7.	Утверждена дорожная карта по реализации мероприятий по внедрению целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей между проектным офисом национального проекта и Правительством Хабаровского края	апрель 2019 г.	министерство образования и науки края