

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Концепции по внедрению целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей в Хабаровском крае

ДОРОЖНАЯ КАРТА
создания и развития регионального модельного центра
и муниципальных опорных центров в Хабаровском крае в 2019 году

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок
1	2	3	4
1.	Обеспечение утверждения положения о региональном модельном центре (далее – РМЦ), плана деятельности РМЦ	министерство образования и науки края	февраль 2019 г.
2.	Согласование штатного расписания и перечня обязательных функциональных зон РМЦ с проектным офисом национального проекта "Образование" (далее – проектный офис национального проекта)	министерство образования и науки края, проектный офис национального проекта (по согласованию)	февраль – март 2019 г.
3.	Определение и нормативное закрепление статуса муниципальных опорных центров (далее – МОЦ) в каждом муниципальном образовании края	министерство образования и науки края, органы местного самоуправления муниципальных образований края (далее – ОМСУ) (по согласованию)	февраль – март 2019 г.
4.	Утверждение медиаплана РМЦ и МОЦ	министерство образования и науки края, РМЦ, ОМСУ (по согласованию)	март 2019 г.
5.	Согласование дизайн-проекта РМЦ и МОЦ	министерство образования и науки края, РМЦ, проектный офис национального проекта (по согласованию)	март 2019 г.
6.	Согласование типового проекта инфраструктурного листа РМЦ и МОЦ	министерство образования и науки края, проектный офис национального проекта (по согласо-	март - апрель 2019 г.

1	2	3	4
		ванию)	
7.	Согласование калькуляции операционных расходов на функционирование РМЦ и МОЦ по статьям расходов, утвержденным документацией по отбору Хабаровского края на софинансирование из федерального бюджета расходного обязательства на реализацию мероприятий по внедрению целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей (далее – Мероприятия)	министерство образования и науки края, проектный офис национального проекта (по согласованию)	апрель 2019 г., далее – ежегодно
8.	Повышение квалификации (профмастерства) руководителей, сотрудников и педагогов РМЦ и МОЦ	министерство образования и науки края, РМЦ, ОМСУ (по согласованию)	апрель – май 2019 г.
9.	Обеспечение деятельности РМЦ и МОЦ по реализации Мероприятий	министерство образования и науки края, ОМСУ (по согласованию)	в течение 2019 г.
10.	Презентация деятельности РМЦ и МОЦ по реализации Мероприятий в 2019 г.	министерство образования и науки края, РМЦ, ОМСУ (по согласованию)	декабрь 2019 г.