

УТВЕРЖДАЮ

Губернатор Хабаровского края,  
председатель комиссии  
Правительства Хабаровского края  
по стратегическому развитию,  
отбору государственных программ  
и проектов

С.И. Фургал

"13" декабря 2018 г.

**ПАСПОРТ**  
регионального проекта Хабаровского края  
"Новые возможности для каждого"

1. Основные положения<sup>1</sup>

Наименование направления проектов	"Образование"		
Наименование федерального проекта	"Новые возможности для каждого"		
Руководитель федерального проекта	Будет дополнено после утверждения федерального проекта		
Краткое наименование регионального проекта	"Новые возможности для каждого"	Срок начала и окончания проекта	01.12.2018 – 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Пудовкина Н.А., заместитель Председателя Правительства Хабаровского края по социальным вопросам		
Руководитель регионального проекта	Кузнецова А.Г., министр образования и науки Хабаровского края		
Администратор регионального проекта	Шадуя Е.В., и.о. заместителя министра – начальника управления профессионального образования министерства образования и науки края		
Связь с государственными программами края	Государственная программа "Развитие образования в Хабаровском крае", утвержденная постановлением Правительства края от 05.06.2012 № 177-пр		

<sup>1</sup> Основные положения регионального проекта будут уточнены после утверждения федерального проекта.

2. Цель и показатели регионального проекта<sup>2</sup>

Цель: создание условий для непрерывного обновления гражданами профессиональных знаний и приобретения ими новых профессиональных навыков, повышение доступности и вариативности программ обучения путем создания интеграционной платформы непрерывного образования с 5,0 тыс. пользователей к 2024 году, а также увеличения охвата граждан, осваивающих программы непрерывного образования в образовательных организациях высшего образования, среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования до 105,3 тыс. человек к 2024 году											
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год						
			Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Количество граждан Хабаровского края, ежегодно проходящих обучение по программам непрерывного образования (дополнительным образовательным программам и программам профессионального обучения) в образовательных организациях высшего образования, среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования, не менее, тыс. чел.	основной	102,3	31.12.2017	102,3	102,8	103,3	103,8	104,3	104,8	105,3

<sup>2</sup> Цель и показатели регионального проекта будут уточнены после утверждения федерального проекта

3. Результаты регионального проекта<sup>3</sup>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
Задача национального проекта: формирование системы непрерывного обновления работающими гражданами своих профессиональных знаний и приобретения ими новых профессиональных навыков, включая овладение компетенциями в области цифровой экономики всеми желающими <sup>4</sup>			
1.	<u>Результат Федерального проекта: -<sup>4</sup></u> <u>Характеристика результата Федерального проекта: -<sup>4</sup></u> <u>Срок: -<sup>4</sup></u>		
1.1.	<p>Осуществлена подготовка научно-педагогических работников и работников организаций-работодателей к реализации современных программ непрерывного образования в Хабаровском крае</p>	31.12.2021	<p>Для формирования системы непрерывного обновления гражданами своих профессиональных навыков, расширения охвата граждан качественным дополнительным образованием осуществляется повышение квалификации специалистов (научно-педагогических работников, включая организаторов системы непрерывного образования, и работников организаций-работодателей) для реализации современных программ обучения взрослых.</p> <p>Для организации подготовки предусмотрен конкурсный отбор дополнительных профессиональных программ повышения квалификации научно-педагогических работников, включая организаторов системы непрерывного образования, и работников организаций-работодателей. Программы для конкурсного отбора могут представлять любые организации, осуществляющие образовательную деятельность.</p>

<sup>3</sup> Разработаны в соответствии с рекомендациями Проектного офиса национального проекта "Образование" по разработке паспортов региональных проектов; Результаты регионального проекта будут уточнены после утверждения федерального проекта

<sup>4</sup> Перечень задач и результатов национального и федерального проектов будет уточнен после утверждения федерального проекта

		<p>Обучение научно-педагогических работников должно предусматривать овладение современными образовательными технологиями обучения взрослых, изучение возрастно-психологических и индивидуально-психологических особенностей граждан, в том числе инвалидов, а также стажировки на высокотехнологичных производствах, в организациях секторов экономики, значимых для региона.</p> <p>Обучение работников организаций-работодателей должно быть направлено на овладение современными образовательными технологиями обучения взрослых, изучение возрастно-психологических и индивидуально-психологических особенностей граждан, в том числе инвалидов, а также на формирование компетенций наставников для молодых специалистов.</p> <p>Будет предусмотрена отдельная подготовка научно-педагогических работников и работников организаций-работодателей созданию, реализации и использованию онлайн-курсов, а также реализации программ в целях овладения компетенциями в области цифровой экономики (в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы»).</p> <p>Подготовка научно-педагогических работников и работников организаций-работодателей к реализации современных программ непрерывного образования будет осуществляться на конкурсной основе с дальнейшим участием обученных специалистов в развитии системы непрерывного обновления гражданами своих профессиональных навыков.</p>
--	--	--

1.2.	<p>Прошли обучение по программам непрерывного образования в образовательных организациях высшего образования, среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования реализующих дополнительные образовательные программы и программы профессионального обучения 624,3 тыс. человек в Хабаровском крае, из них:</p> <p>в 2019 г. – не менее 102,8 тыс. человек;  в 2020 г. – не менее 103,3 тыс. человек;  в 2021 г. – не менее 103,8 тыс. человек;  в 2022 г. – не менее 104,3 тыс. человек;  в 2023 г. – не менее 104,8 тыс. человек;  в 2024 г. – не менее 105,3 тыс. человек</p>	31.12.2024	<p>Расширение охвата граждан непрерывным образованием на базе образовательных организаций Хабаровского края достигается реализацией всего комплекса мероприятий регионального проекта.</p> <p>После ввода в промышленную эксплуатацию Интеграционной Платформы непрерывного образования будет осуществляться ее содержательное наполнение.</p> <p>Предусмотрены мероприятия по популяризации среди населения и работодателей дополнительного профессионального образования и дополнительного образования взрослых, в том числе в целях овладения компетенциями в области цифровой экономики.</p> <p>Расширение вовлеченности граждан в систему непрерывного образования будет осуществляться за счет разработки программ для граждан предпенсионного и пенсионного возраста, а также для трудовых мигрантов, осуществляющих свою деятельность на территории Хабаровского края.</p> <p>Создание и организация условий для подготовки, переподготовки, повышения квалификации, дополнительного профобразования кадров под потребности инвесторов Ванино-Советско-Гаванского транспортно-промышленного узла</p> <p>Проведение мониторинга системы непрерывного образования в Хабаровском крае.</p>
------	---	------------	---

## 4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Формирование системы непрерывного обновления работающими гражданами своих профессиональных знаний и приобретения ими новых профессиональных навыков, включая овладение компетенциями в области цифровой экономики всеми желающими, в Хабаровском крае							
1.1.	Осуществлена подготовка научно-педагогических работников и работников организаций-работодателей к реализации современных программ непрерывного образования в Хабаровском крае							
1.1.1.	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.2.	консолидированный бюджет Хабаровского края (за исключением средств краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета и средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации), в т.ч.:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.2.1.	краевой бюджет (за исключением средств краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета и средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.3.	иные внебюджетные источники							
1.2.	Прошли обучение по программам непрерывного образования в образовательных организациях высшего образования, среднего профессионального образования, дополнительных профессионального образования реализующих дополнительные образовательные программы и программы профессионального обучения 624,3 тыс. человек в Хабаровском крае	0,0	1,5*	8,0*	15,9*	8,5*	0,0	33,9
2.1.1.	федеральный бюджет	0,0	1,46*	7,76*	15,43*	8,25*	0,0	32,90

2.1.2.	консолидированный бюджет Хабаровского края (за исключением средств краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета и средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации), в т.ч.:	0,0	0,04*	0,24*	0,47*	0,25*	0,0	1,00
2.1.2.1.	краевой бюджет (за исключением средств краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета и средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации)	0,0	0,04*	0,24*	0,47*	0,25*	0,0	1,00
2.1.3.	иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего по региональному проекту, в том числе:		0,0	1,5*	8,0*	15,9*	8,5*	0,0	33,9
федеральный бюджет		0,0	1,46*	7,76*	15,43*	8,25*	0,0	32,90
консолидированный бюджет Хабаровского края (за исключением средств краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета и средства государственных внебюджетных фондов РФ), в т.ч.:		0,0	0,04*	0,24*	0,47*	0,25*	0,0	1,00
краевой бюджет (за исключением средств краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета и средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации)		0,0	0,04*	0,24*	0,47*	0,25*	0,0	1,00
иные внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

\*средства краевого бюджета будут предусмотрены при выделении средств из федерального бюджета по результатам конкурсного отбора

## 5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	Кузнецова А.Г.	министр образования и науки Хабаровского края	Н.А. Пудовкина, заместитель Председателя Правительства края по социальным вопросам	5
2.	Администратор регионального проекта	Шадуя Е.В.	и.о. заместителя министра образования и науки Хабаровского края – начальника управления профессионального образования	Кузнецова А.Г., министр образования и науки Хабаровского края	20
Общие организационные мероприятия по проекту					
3.	Администратор регионального проекта	Шадуя Е.В.	и.о. заместителя министра образования и науки Хабаровского края – начальника управления профессионального образования	Кузнецова А.Г., министр образования и науки Хабаровского края	20
Формирование системы непрерывного обновления работающими гражданами своих профессиональных знаний и приобретения ими новых профессиональных навыков, включая овладение компетенциями в области цифровой экономики всеми желающими					
4.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Шадуя Е.В.	и.о. заместителя министра образования и науки Хабаровского края – начальника управления профессионального образования	Кузнецова А.Г., министр образования и науки Хабаровского края	20
5.	Участник регионального проекта	Майдурова С.Ю.	начальник отдела прогнозирования, мониторинга и государственного задания управления профессионального образования министерства образования и науки края	Шадуя Е.В., и.о. заместителя министра образования и науки Хабаровского края – начальника управления профессионального образования	5
6.	Участник регионального проекта	Сундуков А.М.	начальник отдела взаимодействия с вузами и научными организациями управления профес-	Шадуя Е.В., и.о. заместителя министра образования и науки Хабаровского края – начальника управления профессионального образования	5



			сионального образования министерства образования и науки края		
7.	Участник регионального проекта	Щелкун Н.И.	краевое государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Хабаровский краевой институт развития системы профессионального образования"		8
8.	Участник регионального проекта	Мельникова Т.В.	краевое государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Хабаровский краевой институт развития образования"		8
9.	Участник регионального проекта	Арышева Е.В.	консультант отдела взаимодействия с вузами и научными организациями управления профессионального образования министерства образования и науки края	Сундуков А.М., начальник отдела взаимодействия с вузами и научными организациями управления профессионального образования министерства образования и науки края	10
10.	Участник регионального проекта	Нижельский Е.В.	консультант отдела прогнозирования, мониторинга и государственного задания управления профессионального образования министерства образования и науки края	Майдурова С.Ю., начальник отдела прогнозирования, мониторинга и государственного задания управления профессионального образования министерства образования и науки края	10
11.	Участник регионального проекта	Булгакова В.А.	ведущий инспектор отдела прогнозирования, мониторинга и государственного задания управления профессионального образования министерства образования и науки края	Майдурова С.Ю., начальник отдела прогнозирования, мониторинга и государственного задания управления профессионального образования министерства образования и науки края	10

12.	Участник регионального проекта	Злобина А.М.	консультант отдела среднего профессионального образования управления профессионального образования министерства образования и науки края	Шадуя Е.В., и.о. заместителя министра образования и науки Хабаровского края – начальника управления профессионального образования	10
13.	Участник регионального проекта	Довжко А.Ф.	консультант отдела среднего профессионального образования управления профессионального образования министерства образования и науки края	Шадуя Е.В., и.о. заместителя министра образования и науки Хабаровского края – начальника управления профессионального образования	10

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального проекта  
"Новые возможности для каждого"План мероприятий по реализации регионального проекта<sup>5</sup>

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	Осуществлена подготовка научно-педагогических работников и работников организаций-работодателей к реализации современных программ непрерывного образования в Хабаровском крае	01 января 2019 г.	31 декабря 2021 г.	Шадун Е.В., и.о. заместителя министра образования и науки Хабаровского края – начальника управления профессионального образования	Информационно-аналитический отчет	ПК
1.1.1.	Организация поддержки конкурсных заявок университетов, расположенных на территории Хабаровского края, для участия в федеральном отборе проектов по формированию и внедрению современных программ непрерывного образования	01 января 2019 г. 01 января 2020 г.	31 декабря 2019 г. 31 декабря 2020 г.	Сундуков А.М., начальник отдела взаимодействия с вузами и научными организациями управления профессионального образования министерства образования и науки края	Письма Правительства Хабаровского края в адрес организаторов конкурсов о поддержке реализации университетами проектов по формированию и внедрению современных программ непрерывного образования	РН
1.1.2.	Организация прохождения подготовки и переподготовки научно-педагогических работников и работников организаций-работодателей в Хабаровском крае	01 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Руководители образовательных организаций	Документы о повышении квалификации, переподготовке	РН

<sup>5</sup> План мероприятий по реализации регионального проекта будет уточнен после утверждения федерального проекта

		01 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.			
1.1.	Осуществлена подготовка научно-педагогических работников и работников организаций-работодателей к реализации современных программ непрерывного образования в Хабаровском крае, XX человек <sup>25</sup>	-	31 декабря 2021 г.	Шадуя Е.В., и.о. заместителя министра образования и науки Хабаровского края – начальника управления профессионального образования	Информационно-аналитический отчет	ПК
2.	Прошли обучение по программам непрерывного образования в образовательных организациях высшего образования, среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования реализующих дополнительные образовательные программы и программы профессионального обучения 624,3 тыс. человек в Хабаровском крае: 2019 год – 102,8 тыс. человек; 2020 год – 103,3 тыс. человек; 2021 год – 103,8 тыс. человек; 2022 год – 104,3 тыс. человек; 2023 год – 104,8 тыс. человек; 2024 год – 105,3 тыс. человек.	01 января 2019 г.	31 декабря 2024 г.	Шадуя Е.В., и.о. заместителя министра образования и науки Хабаровского края – начальника управления профессионального образования	Информационно-аналитический отчет	ПК
2.1.1.	Проведен в Хабаровском крае мониторинг сведений о дополнительном профессиональном образовании специалистов (Форма № 1-ПК) и профессиональном обучении (Форма № ПО)	01 января 2019 г. 01 января 2020 г. 01 января 2021 г. 01 января 2022 г.	31 декабря 2019 г. 31 декабря 2020 г. 31 декабря 2021 г. 31 декабря 2022 г.	Майдурова С.Ю., начальник отдела прогнозирования, мониторинга и государственного задания управления профессионального образования министерства образования и науки края	Информационно-аналитический отчет	РН

		01 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.			
		01 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.			
2.1.2.	Оказано содействие участию в региональных отраслевых, корпоративных чемпионатах "Молодые профессионалы" ("Ворлдскиллс Россия") и иных мероприятиях в Хабаровском крае	01 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Злобина А.М., консультант отдела среднего профессионального образования управления профессионального образования министерства образования и науки края образования  Щелкун Н.И., ректор краевого государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования "Хабаровский краевой институт развития системы профессионального образования"	Информационно-аналитический отчет	РН
		01 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.			
		01 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.			
		01 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.			
		01 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.			
		01 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.			
2.1.2.1.	Проведение региональных чемпионатов экспертов "Молодые профессионалы" (Ворлдскиллс Россия)	01 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Злобина А.М., консультант отдела среднего профессионального образования управления профессионального образования министерства образования и науки края образования	Информационно-аналитический отчет	РН

				Щелкун Н.И., ректор краевого государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования "Хабаровский краевой институт развития системы профессионального образования"		
2.1.2.2.	Проведение на регулярной основе чемпионатов профессионального мастерства по стандартам WorldSkills для людей старше 50-ти лет "НАВЫКИ МУДРЫХ"	01 января 2019 г.	31 декабря 2019 г. 31 декабря 2020 г. 31 декабря 2021 г. 31 декабря 2022 г. 31 декабря 2023 г. 31 декабря 2024 г.	Злобина А.М., консультант отдела среднего профессионального образования управления профессионального образования министерства образования и науки края образования Щелкун Н.И., ректор краевого государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования "Хабаровский краевой институт развития системы профессионального образования"	Информационно-аналитический отчет	РН
2.1.3.	Обеспечено информирование предприятий, организаций и граждан в Хабаровском крае по	01 января 2019 г. 01 января 2020 г.	31 декабря 2019 г. 31 декабря 2020 г.	Майдурова С.Ю., начальник отдела прогнозирования,	Информационные письма, размещение информации на Интернет-ресурсах	РН

	вопросам повышения квалификации и профессиональной подготовки, оказываемых мерах поддержки в сфере образования	01 января 2021 г. 01 января 2022 г. 01 января 2023 г. 01 января 2024 г.	31 декабря 2021 г. 31 декабря 2022 г. 31 декабря 2023 г. 31 декабря 2024 г.	мониторинга и государственного задания управления профессионального образования министерства образования и науки края, руководители образовательных организаций		
2.1.4.	Модернизирована материально-техническая база профессиональных образовательных организаций с целью кадрового обеспечения резидентов Ванино-Советско-Гаванского транспортно-промышленного узла в Хабаровском крае	01 января 2019 г.	31 декабря 2023 г.	Шадуня Е.В., и.о. заместителя министра образования и науки Хабаровского края – начальника управления профессионального образования  Руководители профессиональных образовательных организаций	Распоряжение министерства образования и науки Хабаровского края	РН
2.1.4.1.	Подготовлена проектно-сметная документация для строительства нового здания учебно-производственных мастерских на базе имеющихся площадей краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения "Ванинский межотраслевой колледж (Центр опережающей профессиональной подготовки)" (далее – Ванинский колледж)	01 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Майдурова С.Ю., начальник отдела прогнозирования, мониторинга и государственного задания управления профессионального образования министерства образования и науки края  Руководитель Ванинского колледжа	Проектно-сметная документация	РН
2.1.4.2.	Приобретены комплекты учебно-производственного оборудования, тренажеров и лаборатории дорожной техники для подготовки по компетенциям "Слесарь", "Электромонтаж",	01 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Довжко А.Ф., консультант отдела среднего профессионального образования	контракты, договоры, акты приема-передачи оборудования	РН

	"Управление экскаватором", "Управление бульдозером" и др.	01 января 2021 г. 01 января 2022 г. 01 января 2023 г.	31 декабря 2021 г. 31 декабря 2022 г. 31 декабря 2023 г.	управления профессионального образования министерства образования и науки края образования Руководители профессиональных образовательных организаций		
2.1.	Зарегистрировано уникальных пользователей платформы не менее 5 тыс. человек (накопительным итогом) в Хабаровском крае. По программам непрерывного образования в образовательных организациях высшего образования, среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования обучено не менее 624,3 тыс. человек в Хабаровском крае	-	31 декабря 2024 г.	Шадун Е.В., и.о. заместителя министра образования и науки Хабаровского края – начальника управления профессионального образования	Информационно-аналитический отчет	ПК

<sup>25</sup> Количество обученных будет дополнительно определено в 2019 г, 2020 г. с финансированием вузов



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
к паспорту регионального проекта  
"Новые возможности для каждого"

Методика расчета показателя регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
Количество граждан Хабаровского края, ежегодно проходящих обучение по программам непрерывного образования (дополнительным образовательным программам и программам профессионального обучения) в образовательных организациях высшего образования, среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования, не менее, 105,3 тыс. чел.							
1.	$C = C_{пк} + C_{пп} + C_{пп-рс} + C_{лп-рс} + C_{пк-рс}$ <p>где  <math>C_{пк}</math> – число слушателей всего, обученных по программам повышения квалификации;  <math>C_{пп}</math> – число слушателей обученных по программам профессиональной переподготовки;  <math>C_{пп-рс}</math> – число слушателей, обученных по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, служащих;</p>	102,3 (на 31 декабря 2017 г.)	Формы федерального статистического наблюдения № 1-ПК, № ПО	Кузнецова А.Г., министр образования и науки Хабаровского края, Росстат	Российская Федерация	<p>Данные по форме № 1-ПК предоставляются 10 марта после отчетного периода</p> <p>Данные по форме № ПО предоставляются 5 февраля после отчетного периода</p> <p>Ежегодно</p>	Программы непрерывного образования – образовательные программы дополнительного профессионального образования, включая программы повышения квалификации и программы профессиональной переподготовки; программы профессионального обучения

<p>С<sub>пеп-рс</sub> – число слушателей, обученных по программам переподготовки рабочих, служащих;</p> <p>С<sub>пк-рс</sub> – число слушателей, обученных по программам повышения квалификации рабочих, служащих.</p>						
--	--	--	--	--	--	--